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1. Wprowadzenie 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 przyjęty uchwałą  

nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek w dniu 17 lipca 2018 r. i zmieniony uchwałą nr XL/127/2021 Rady 

Miasta Włocławek w dniu 26 października 2021 r. jest systemem wielu zintegrowanych działań  

o zróżnicowanym charakterze, służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji Śródmieścia ze stanu 

kryzysowego poprzez osiągnięcie wyznaczonych w nim czterech celów strategicznych. 
 

 

            źródło: Urząd Miasta Włocławek 

Rycina 1. Granice obszaru rewitalizacji objętego Specjalną Strefą Rewitalizacji  
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W celach strategicznych w okresie obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji przewidziano 

do realizacji na obszarze rewitalizacji (Ryc. 1) łącznie 63 przedsięwzięcia, w tym 92 projekty:     

− w sferze społecznej Cel strategiczny 1. Przywrócić mieszkańcom poczucie sprawczości,  

w ramach którego do realizacji przewidzianych jest 26 przedsięwzięć, w tym 35 projektów, 

polegających na aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwijaniu istniejących więzi społecznych, 

otwartości na kulturę, sport, edukację, zmianę wizerunku Śródmieścia, 

− w sferze gospodarczej Cel strategiczny 2. Pobudzić i wesprzeć przedsiębiorczość lokalną,  

w ramach którego do realizacji przewidzianych jest 10 przedsięwzięć, w tym 12 projektów, 

polegających na kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, ułatwieniach dla przedsiębiorców, 

− w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej Cel strategiczny 3. Ukształtować w centrum 

Włocławka przyjazną przestrzeń, w ramach którego do realizacji przewidzianych jest  

26 przedsięwzięć, w tym 35 projektów, polegających na ograniczeniu zanieczyszczeń, stworzeniu 

bezpiecznych przestrzeni otwartych zaaranżowanych zielenią i dostosowanych dla różnych grup 

użytkowników, 

− w sferze technicznej Cel strategiczny 4. Stworzyć godziwy standard techniczny, w ramach którego 

do realizacji przewidzianych jest 15 przedsięwzięć, w tym 33 projekty, polegające na poprawie 

stanu technicznego obiektów, budowie i przebudowie budynków, dotacjach do remontów, 

wymianie i rozbudowie sieci. 
 

Na 31 grudnia 2023 r. w mieście zameldowanych było 95 175 osób, w tym w obszarze rewitalizacji -  

4 095 osób, co stanowiło 4,30% ogółu mieszkańców Włocławka (tabela 1). 
 

Tabela 1. Udział liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji w liczbie mieszkańców ogółem [%] 
 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Liczba osób zameldowanych  

w mieście 

104 029 102 602 100 849 98 623 96 874 95 175 

Liczba osób zameldowanych  

w obszarze rewitalizacji 

5 097 4 805 4 652 4 490 4 255 4 095 

Udział liczby mieszkańców obszaru 

rewitalizacji w liczbie mieszkańców 

ogółem [%] 

4,89 4,63 4,61 4,55 4,40 4,30 

 

Poniżej przedstawione zostało porównanie struktury wiekowej mieszkańców miasta i mieszkańców obszaru 

rewitalizacji (tabela 2). 
 

Tabela 2. Liczba mieszkańców zameldowanych w mieście i w obszarze rewitalizacji (stan na 31.12.2023r.) 
 

 Liczba mieszkańców zameldowanych w mieście i w obszarze rewitalizacji  Razem 

 mężczyźni w 
wieku przed-
produkcyjnym 

mężczyźni  
w wieku 

produkcyjnym 

mężczyźni  
w wieku po-

produkcyjnym 

kobiety w 
wieku przed-
produkcyjnym 

kobiety  
w wieku 

produkcyjnym 

kobiety w 
wieku po-

produkcyjnym 

 

 

Miasto  
 

7 276 
 

27 155 
 

9 232 
 

6 952 
 

25 645 
 

18 915 95 175 

Obszar 
rewitalizacji  

 

442 
 

1 267 
 

265 
 

405 
 

1 169 
 

547 4 095 
 

Źródło: opracowano w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich 

UM Włocławek. 
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Struktura wieku płci mieszkańców Włocławka i obszaru rewitalizacji jest zbliżona, w obu przypadkach 

przeważa liczba kobiet nad liczbą mężczyzn. 

 

Wykres 1. Struktura płci mieszkańców Włocławka             Wykres 2. Struktura wieku płci mieszkańców obszaru 

(stan na 31.12.2023 r.)                                                      rewitalizacji we Włocławku (stan na 31.12.2023 r.) 

 

Najliczniejszą grupę wiekową w strukturze mieszkańców Włocławka i w obszarze rewitalizacji 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym (wykres 3 i wykres 4). 

 

Wykres 3. Struktura wieku mieszkańców Włocławka            Wykres 4. Struktura wieku mieszkańców Włocławka 

(stan na 31.12.2023 r.)                            (stan na 31.12.2023 r.)  

 

 

Źródło: opracowano w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek 

na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich UM 

Włocławek. 

Źródło: opracowano w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek 

na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich UM 

Włocławek. 

2121; 
52%

1974; 
48%

Struktura wieku mieszkańców 
obszaru rewitalizacji we Włocławku

kobiety

mężczyźni

51512; 
54%

43663; 
46%

Struktura płci mieszkańców 
Włocławka 

kobiety

mężczyźni

Źródło: opracowano w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek 

na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich UM 

Włocławek. 

Źródło: opracowano w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek 

na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich UM 

Włocławek. 
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30%
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wiek produkcyjny
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21%

59%

20%

Struktura wieku mieszkańców obszaru 
rewitalizacji we Włocławku

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny
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W 2023 r. spośród mieszkańców obszaru rewitalizacji 721 osób skorzystało ze środowiskowej 

pomocy społecznej, co stanowiło 17,61% osób zamieszkujących obszar rewitalizacji (wykres 5). W skali 

miasta 6,16% mieszkańców skorzystało z ww. pomocy.  

 

Wykres 5. Udział osób korzystających i niekorzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  

we Włocławku i w obszarze rewitalizacji (stan na 31.12.2023 r.)  

 

W 2023 r. osobami bezrobotnymi było 288 mieszkańców obszaru rewitalizacji, co stanowiło 11,82% 

osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym zamieszkujących obszar rewitalizacji; dla miasta wartość wyniosła 

8,2% (dane na 31.12.2023 r. według Powiatowego Urzędu Prawy we Włocławku). 
 

W 2023 r. 169 osób mieszkało w obszarze rewitalizacji i prowadziło jednocześnie działalność 

gospodarczą w obszarze rewitalizacji, co stanowiło 6,94% osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, natomiast 202 osoby prowadziły działalność 

gospodarczą w obszarze rewitalizacji i mieszkały poza tym obszarem. 
 

W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji, w Gminnym Programie Rewitalizacji 

zaplanowany został optymalny system monitoringu, polegający na stałej obserwacji i kontroli, który  

ma na celu weryfikację, czy następuje rozwiązanie/zmniejszenie problemów, występujących w obszarze 

rewitalizacji. 

Niniejsze sprawozdanie sporządzone przez Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek zawiera 

dwa poziomy monitorowania: monitorowanie stanu realizacji przedsięwzięć, obejmujący postęp rzeczowy  

i finansowy poszczególnych przedsięwzięć/projektów i monitorowanie zmian stanu obszaru rewitalizacji, 

obejmujący analizę realizacji celów poprzez wskaźniki.  

mieszkańcy Włocławka
mieszkańcy obszaru

rewitalizacji

osoby korzystające ze
środowiskowej pomycy społecznej

5140 721

osoby niekorzystające ze
środowiskowej pomocy społecznej

91801 3374

91801
3374

5140
721

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Udział osób korzystających i niekorzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej we Włocławku i w obszarze rewitalizacji

Źródło: opracowano w Wydziale Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie we Włocławku. 
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Ponadto postęp prac w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz realizacji 

przedsięwzięć w nim ujętych podlega również monitorowaniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (IZ).  W związku z tym Wydział 

Rewitalizacji w okresach kwartalnych przekazuje do IZ sprawozdania z osiągniętych wskaźników produktu  

i rezultatu określonych przedsięwzięć/projektów.  

2. Postęp rzeczowy i finansowy podstawowych przedsięwzięć / projektów 

rewitalizacyjnych 

 

 Operatorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych przedsięwzięć/projektów są zobowiązani 

do składania co pół roku do Wydziału Rewitalizacji stosownych informacji na formularzu karty  

do monitorowania realizacji przedsięwzięć i projektów objętych Programem, której wzór określono  

w załączniku nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. 

 W zależności od charakteru projektu operatorzy w kartach ujęli zadania w rozbiciu na czytelne etapy 

realizacyjne z informacją na temat stanu zaawansowania prac, informację o realizacji zgodnie  

z zaplanowanym harmonogramem lub występujących opóźnieniach, zaistniałych problemach, potrzebach 

wprowadzenia zmian (program naprawczy), wysokości udziału wydatków rzeczowych/finansowych,  

a w przypadku zadania wieloletniego planowane etapy realizacyjne na kolejny rok.  

Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć/projektów zamieszczono poniżej. 

2.1.  Aktywizacja zawodowa mieszkańców (1.1.1.) 

Podmiotem realizującym projekt jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.  

W związku z bardzo wysokim poziomem bezrobocia w obszarze rewitalizacji, w tym bezrobocia 

długotrwałego, projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności jego mieszkańców, w szczególności 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia społecznego, zawodowego oraz na zwiększenie 

potencjału rozwojowego osób długotrwale bezrobotnych.  

Celem projektu jest zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie 

zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób 

pozostających poza rynkiem pracy i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Uczestnikami projektu 

są również osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji.  

Zakres działań to: doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne i grupowe), zajęcia psychospołeczne 

(indywidualne i grupowe), szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, staże u pracodawców, 

przygotowanie zawodowe dorosłych, zatrudnienie subsydiowane. Chcąc zapewnić uczestnictwo 

mieszkańców z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji, w obszarze tym przewidziana została 

intensywna działalność promocyjna projektu i nabór. 

W projekcie uwzględniono: 

− pokrycie kosztów organizacji zajęć grupowych i indywidualnych, 

− zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 

− zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia, 

− stypendia za uczestnictwo w szkoleniach oraz stażach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, 

− finansowanie zatrudnienia subsydiowanego.  

Operator założył, że w okresie realizacji projektu, tj. lata 2018-2028, działaniami aktywizacyjnymi 

zostanie objętych 1100 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - 100 osób rocznie, natomiast 
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110 osób (10 osób rocznie) uzyska kwalifikacje po ukończonych szkoleniach i 550 osób (50 osób rocznie) 

będzie pracowało, łącznie z  prowadzącymi działalność na własny rachunek. 

W 2023 r. w ramach przedsięwzięcia wsparciem objęto 102 osoby bezrobotne, w tym długotrwale 

bezrobotne. Osoby, które brały udział w programie otrzymały następujące wsparcie: doradztwo zawodowe 

(zajęcia indywidualne i grupowe), szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, staże u pracodawców, 

zatrudnienie subsydiowane. 15 osób uzyskało kwalifikacje po ukończonych szkoleniach, a 50 osób podjęło 

zatrudnienie. Od 2018 r. w ramach projektu wsparciem objęto łącznie 727 osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych; 127 osoby uzyskały kwalifikacje po ukończonych szkoleniach, a 255 osoby podjęły 

zatrudnienie. 

Szacunkowa wartość projektu w okresie jego realizacji wynosi 4 400 000 zł, w tym dofinansowanie 

projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.1. POWER (2 640 000,00 zł) i Funduszu Pracy 

(1 760 000,00 zł). Z uwagi na specyfikę projektu na obecnym etapie jego realizacji brak jest możliwości 

określenia wartości poniesionych środków na działania aktywizacyjne na obszarze rewitalizacji. 

2.2.  Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji  

- I i II edycja (1.1.3.) 

Podmiotem realizującym projekt był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Zgodnie  

z GPR projekt przewidziany został do realizacji w latach 2020-2021. W wyniku podpisanej 1 czerwca 2020 r. 

umowy o dofinansowanie, termin realizacji projektu został wskazany od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca  

2023 r. Całkowity planowany koszt realizacji projektu wskazany w umowie: 1 999 993,53 zł (wkład własny: 

299 999,03 zł, dofinansowanie: 1 699 994,50 zł). 

Projekt miał na celu odbudowanie i podtrzymanie u najsłabszych, biernych społecznie, długotrwale 

bezrobotnych, narażonych na ryzyko społecznej marginalizacji mieszkańców Włocławka, kluczowych 

kompetencji społeczno - zawodowych. Adresowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji korzystających 

z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Zakres działań obejmuje: organizację i prowadzenie grup samopomocowych, indywidualną 

ścieżkę rozwoju, grupowe warsztaty psychologiczne, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, edukator 

finansowy, grupowe warsztaty z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy, grupowe doradztwo zawodowe, 

socjoterapia, animacja lokalna, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, wsparcie finansowe. 

Działania skierowane do uczestników mają im ułatwić uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępie 

do wszelkich zasobów, praw i dóbr społecznych. Celem zapewnienia uczestnictwa mieszkańców obszaru 

objętego GPR w obszarze tym prowadzona będzie intensywna działalność promocyjna projektu i nabór.  

W przypadku niedoboru osób spełniających kryteria objęcia niniejszym wsparciem w związku z planowanym 

finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

dopuszcza się udział mieszkańców obszarów sąsiadujących. 

W ramach I, II i III edycji wsparciem objęto łącznie 176 osób, w tym 44 osoby stanowią osoby  

z obszaru rewitalizacji. 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po opuszczeniu 

programu podjęło pracę. Zatrudnieni asystenci osób niepełnosprawnych (2 asystentów) objęli wsparciem  

uczestników projektu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i zatrudnieni asystenci rodziny  

(2 asystentów) objęli wsparciem uczestników projektu borykających się z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. Uczestnicy zostali objęci wsparciem animatora lokalnego, do zadań którego należało  

m.in. organizacja spotkań animacyjnych i wdrażanie planu animacji, prowadzenie diagnozy środowiska 

lokalnego objętego wsparciem, w tym szczególnie sytuacji osób wykluczonych społecznie oraz inicjowanie 

kontaktów pomiędzy społecznościami w procesie rewitalizacji a podmiotami zewnętrznymi. 
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W latach 2021-2022 wydatkowano 1 027 052,08 zł. Kwota poniesiona na realizację projektu 

zostanie podana, po rozliczeniu projektu. Projekt został zakończony w 2023 r. 

Szacowany koszt realizacji projektu zaplanowanego w GPR wyniósł 2 000 000,00 zł. 

2.3.   Działania środowiskowe Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (1.1.4.) 

Podmiotem realizującym projekt jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, który zawiera 

partnerskie porozumienia o współpracy z organizacjami oraz instytucjami. Projekt przewidziany do realizacji 

w okresie 2018-2028 skierowany do osób zamieszkujących obszar Śródmieścia, polega na prowadzeniu 

przez Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej działań pozwalających na aktywizację i integrację nie 

tylko osób i rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej, ale również ich otoczenia, czyli społeczność 

lokalną, tj. osoby nie tylko zamieszkujące wspólnie dany obszar, ale również przedsiębiorców i instytucje. 

Kontynuacja działań mających na celu uwrażliwienie społeczności Śródmieścia na rodzimą tradycję i kulturę 

poprzez współpracę z muzeami, szkołami i instytucjami kulturalnymi oraz przedsiębiorcami na obszarze 

rewitalizowanym. Do pracy ze społecznością lokalną wykorzystuje się metodę środowiskową Centrum 

Aktywności Lokalnej – Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL). Jest to metoda budzenia aktywności 

społecznej w celu samoorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności, 

zakładająca zaangażowanie społeczne jako podstawowy element swojej skuteczności. Praca jest oparta  

na potencjale tkwiącym w społeczności, odpowiada na rozpoznane potrzeby, angażuje mieszkańców  

w myśl zasady: „Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami". W realizację takich  projektów udaje się włączyć 

biernych odbiorców pomocy społecznej, którzy stają się aktywnymi uczestnikami podejmowanych wspólnie 

przedsięwzięć. Działania OSLowskie są odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez społeczność  

oraz są realizowane przy współpracy ze społecznością lokalną. Realizowane przez Zespół ds. Organizowania 

Społeczności Lokalnej powyższe działania środowiskowe Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej  

ze społecznością lokalną włocławskiego „Śródmieścia”, odpowiadały na potrzeby mieszkańców tego obszaru, 

w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

W ramach tych działań zaplanowano realizację 10 projektów rocznie, w tym działania przede 

wszystkim o charakterze edukacyjnym, aktywizacyjnym i integracyjnym. Dotychczas z uwagi na duże 

zainteresowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej zrealizowano 71 projektów, w których uczestniczyło 

2800 osób, w tym w 2023 – w 16 projektach uczestniczyły 583 osoby.  

Budżet działań dla uczestników z obszaru rewitalizacji wyniósł 17 289,01 zł, w tym w 2023 r. – 1 570,00 zł. 

W kolejnych latach planuje się rocznie 10 projektów środowiskowych Modelu Organizowania 

Społeczności Lokalnej (OSL). Zakłada się, że rocznie w działaniach weźmie udział co najmniej 700 osób. 

Szacunkowa wartość działań na lata 2018-2028 wynosi 88 000,00 zł. 

2.4 Program wychodzenia z zadłużenia (1.1.5.) 

Projekt realizowany w latach 2019-2028 skierowany jest do osób zadłużonych z obszaru rewitalizacji. 

Celem projektu jest ograniczenie zadłużenia czynszowego w obszarze rewitalizacji poprzez niwelowanie jego 

przyczyn, zapobieganie eksmisji i ew. bezdomności. Podjęte działania mają także zwiększyć poczucie 

bezpieczeństwa socjalnego, wspomóc mieszkańców w samodzielnym pokonywaniu trudności związanych 

z płatnościami czynszowymi, utrwalić nawyk regulowania opłat z tytułu używania lokalu i przeciwdziałać 

wykluczeniu społecznemu. Celem jest także zwiększenie płynności finansowej właścicieli i zarządców 

nieruchomości czynszowych. 
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Program wychodzenia z zadłużenia jest przedsięwzięciem złożonym w swoich działaniach i w latach 

obowiązywania GPR dla intensyfikacji rezultatów może być modyfikowany i rozbudowywany. 

Podstawowy zakres działań zakłada:  

− Odpracowanie długu w formie umowy o pracę (we współpracy z PUP), 

− Biuro Zamiany Mieszkań - wsparcie w zamianie na tańszy w utrzymaniu lokal, 

− Wsparcie realizacji uchwały dot. całkowitego lub częściowego umorzenia zaległości. 
 

Forma odpracowywania długu jest realizowana na terenie Miasta od 2016 r. systemowo w formie 

„Programu Oddłużanie”, funkcjonującego na podstawie porozumień zawartych między MOPR, PUP  

oraz AZK, określających zakres współpracy oraz podziału zadań między stronami. Uczestnikami programu 

są osoby zadłużone, zagrożone utratą mieszkania w związku z zaległościami z tytułu opłat czynszowych,  

ale w stosunku do których nie zapadł wyrok o eksmisję i któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, 

pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w PUP. Idea programu opiera się na organizacji robót 

publicznych dla tych osób, co umożliwia spłatę zobowiązań wobec AZK. Uczestnicy przeznaczają część 

wynagrodzenia na spłatę zadłużenia.   

Oprócz rezultatu w postaci zatrudnienia bezrobotnych i wykonania określonych robót, projekt zakłada 

zmniejszanie kwoty zadłużenia mieszkaniowego wobec gminy. Realizacja „Programu Oddłużenie”,  

z jednoczesnym wsparciem w ramach reintegracji społecznej i zawodowej, przyczynia się do zmiany postaw 

beneficjentów. Uczestnicy stają się bardziej aktywni, zaangażowani w realizację dalszych rozwiązań 

zmierzających do readaptacji na rynku pracy i do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Istotny jest 

również fakt, że osoby, które od relatywnie długiego czasu nie mają stałego zatrudnienia, mają szansę zdobyć 

miejsce pracy, a przy tym nowe umiejętności i kwalifikacje, dzięki czemu ich sytuacja na rynku pracy może 

ulec znacznej poprawie. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę 

świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. 
  

Innym sposobem na obniżenie czynszu i stopniową redukcję długu, jest zamiana na tańszy  

w utrzymaniu lokal mieszkalny. W tym celu określony został Regulamin dokonywania zamiany lokali zgodnie 

z uchwałą nr XXVI/144/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz 

pomieszczeń tymczasowych. W regulaminie wskazano zasady korzystania z Biura Zamiany Mieszkań 

prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych. Biuro jest dostępne pod adresem 

http://www.azk.wloclawek.pl/index.php/zamiana-mieszkan/.  

W 2023 r. Biuro Zamiany Mieszkań w obszarze rewitalizacji dokonało 1 dobrowolną zamianę 

mieszkania. 
 

Kolejną formą podniesienia skuteczności działań w ramach Programu wychodzenia z zadłużenia jest 

wsparcie realizacji uchwały dotyczącej całkowitego lub częściowego umorzenia zaległości za lokale 

mieszkalne. Z danych przekazanych przez AZK w 2023 r. nie udzielono żadnej ulgi w postaci umorzenia. 

Przyjmuje się jednak, że obecne narzędzie umożliwiające częściowe umorzenie długu, będzie 

stosowane w szczególnych przypadkach i tylko wtedy, gdy inne zastosowane narzędzia nie będą 

wystarczająco skuteczne w procesie wychodzenia z zadłużenia.  
 

W związku z intensyfikacją rezultatów „Programu wychodzenia z zadłużenia”, na podstawie uchwały 

nr XIII/128/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. przyjęto do realizacji w okresie  

od września do grudnia 2019 r. Pilotażowy Program „Wolontariat szansą na oddłużenie”, który od 2020 r. jest 

kontynuowany. Program ten adresowany jest do osób korzystających z lokali mieszkalnych wchodzących  

http://www.azk.wloclawek.pl/index.php/zamiana-mieszkan/
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w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych i zagrożonych eksmisją 

oraz bezdomnością chcących poprzez pracę wolontarystyczną spłacić zadłużenie z tytułu czynszu, 

odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat niezależnych od wynajmującego, odsetek  

i kosztów postępowania sądowo-egzekucyjnego oraz powrócić do aktywności zawodowej i społecznej. 

Program realizowany jest na mocy trójstronnego porozumienia między: MOPR, AZK, jednostkami 

budżetowymi Gminy Miasto Włocławek, które zgłoszą zapotrzebowanie na usługę wolontariuszy.  

W 2023 r. w programie „Wolontariat szansą na oddłużanie” wzięło udział 8 osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji. Łącznie osoby te przepracowały 2 188 godzin, odpracowując zadłużenie czynszowe  

na kwotę 37 196 zł (dla porównania w 2021 r. w programie wzięło udział 14 osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji, które łącznie przepracowały 1 399 godzin, odpracowując zadłużenie czynszowe na kwotę 

18 187,00 zł, a w 2022 r. – 6 osób które łącznie przepracowały 2 132 godziny, odpracowując zadłużenie 

czynszowe na kwotę 19 726,89 zł). 

Podsumowując, wpłaty dokonane w 2023 r. na poczet zadłużenia w obszarze rewitalizacji wyniosły 

1 186 339,00 zł (w 2019 r. - 758 193,30 zł, w 2020 r. - 970 368,04 zł, w 2021 r. – 1 038 611,90 zł, w 2022 r. -  

1 183 073,15 zł).  

Pomimo corocznie zwiększających się wpłat na poczet zadłużenia w obszarze rewitalizacji 

zadłużenie czynszowe ponownie wzrasta. Zadłużenie czynszowe w obszarze rewitalizacji na 31 grudnia  

2023 r. wyniosło 13 435 111,74 zł i znów jest zbliżone do wartości zadłużenia z września 2016 r. - 

13 325 434,62 zł (wykres 6). Zakładany wskaźnik rezultatu wg GPR:, tj. spadek wartości zadłużenia  

w obszarze rewitalizacji: 249 151,00 zł rocznie, w okresie 2019-2028 łącznie 2 491 510,00 zł.  

2.5. Rezydencje artystyczne i edukacyjne (1.1.7.)  

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2021-2028, którego podmiotem realizującym jest Wydział 

Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek oraz włocławskie instytucje kultury. 

Projekt ściśle związany z projektem pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy  

ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości (4.1.1). 

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału uczestnictwa w życiu publicznym i wzrost uczestnictwa 

w kulturze. Jego realizacja ma mieć również pozytywny wpływ na jakość przestrzeni publicznej w Śródmieściu 

i jego atrakcyjność turystyczną. W ramach projektu będą podejmowane działania pozwalające na kontakt 

i/lub  bezpośrednie działanie społeczności lokalnej z twórcami, którzy w kreatywny sposób odniosą się do 

przestrzeni, tkanki miasta, historii, tradycji a także teraźniejszości. Każdy pobyt rezydencyjny zakończy 

publiczne przedstawienie efektu pracy autora w postaci elementu pozostającego w przestrzeni obszaru 

rewitalizacji, spotkania autorskiego, prezentacji, spektaklu, koncertu, wystawy itp. Projekt kierowany będzie 

do twórców z Polski: artystów, edukatorów, kuratorów różnych dziedzin sztuki, kultury: sztuki plastyczne, 

choreografia, taniec, muzyka, film, fotografia, słuchowiska, literatura, architektura, formy interdyscyplinarne. 

Rezydent będzie wyłaniany drogą konkursu. Odbiorcami projektu będą dzieci, młodzież, dorośli z obszaru 

rewitalizacji.  

Projekt w przygotowaniu. W 2024 r. ogłoszenie naboru projektów, które będą realizowane podczas 

rezydencji artystycznej i edukacyjnej. 

Szacowana wartość projektu: 384 000,00 zł. 
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2.6. Centrum Wsparcia Społecznego (1.1.8.) 

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2021-2023, którego podmiotem realizującym był Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie/Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, a organem nadzorującym Wydział 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek. Projekt ściśle związany z projektem 

Centrum Wsparcia Społecznego - remont, adaptacja i wyposażenie (4.1.6.). 

Według założeń GPR celem projektu było zwiększenie uczestnictwa jego odbiorców - osób starszych  

i z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz podniesienie jakości ich życia, które w obszarze 

rewitalizacji jest szczególnie trudne z uwagi na niski standard mieszkaniowy i występujące tu ubóstwo oraz 

poczucie osamotnienia prowadzące do wykluczenia społecznego. Zakres zadań Centrum obejmować miało 

m.in.: udostępnienie pomieszczeń do nieformalnych spotkań seniorów, funkcjonowanie świetlicy dla osób  

z niepełnosprawnościami w wieku 25 +, organizowanie kursów i warsztatów: komputerowych, nauki języków 

obcych, hobbystycznych, itp, wspieranie i organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla osób 

starszych i z niepełnosprawnościami w wieku 25+, prowadzenie punktu informacyjnego, doradczego,  

np. porady prawne, dyżury pracowników MOPR, psychologa, dietetyka, itp., punkt wydawania Ogólnopolskiej 

Karty Seniora – edycja Włocławek, wspieranie klubów seniora, organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych pod względem merytorycznym, technicznym oraz lokalowym, działających na rzecz osób 

starszych i z niepełnosprawnościami, wspieranie i promowanie inicjatyw skierowanych do osób starszych  

i niepełnosprawnych, wspieranie organizacyjno-techniczne Włocławskiej Rady Seniorów (jako siedziba 

Rady). 

Gmina Miasto Włocławek 05 lipca 2022 r. złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach 

ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe 

wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.                                                                                                                                          

Grant był realizowany od 1 sierpnia 2022 r. do  30 września 2023 r.  

Umowa o powierzenie grantu podpisana została 12 października 2022 roku.                                                                 

Łączny koszt wyposażenia i funkcjonowania CWS od grudnia 2022 r. do września 2023 r. wyniósł  

1 933 671,67 zł, z tego w 2022 r. 925 974,77 zł, a w 2023 r. 1 007 696,90 zł. 

Zarządzeniem nr 409/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniono 

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku, w sprawie 

prowadzenia przez jednostkę Centrum Wsparcia Społecznego. 

Budynek wyposażono w meble i artykuły niezbędne do funkcjonowania mieszkań wspomaganych  

i Ośrodka Wsparcia.  

W obiekcie odbyło się szereg wydarzeń (wizyt studyjnych, występów, warsztatów i spotkań). 

W dniu 31 grudnia 2023 r. w mieszkaniach wspomaganych zamieszkiwało 12 osób, a z Ośrodka 

Wsparcia zapewniającego pobyt dzienny osobom starszym i niepełnosprawnym funkcjonującego na terenie 

CWS skorzystało 47 uczestników. W ramach pobytu dziennego od 2 stycznia 2023 r. do końca 2023 r.  

z pomocy skorzystało 67 seniorów. 

Grant został zakończony, ale w celu zapewnienia trwałości wdrożonego planu i wydatków powyższe 

działania będą kontynuowane. 
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2.7. Program wsparcia projektów lokalnych (1.1.9.) 

Podmiotem koordynującym projekt zaplanowany na lata 2019-2028 jest Wydział Rewitalizacji Urzędu 

Miasta Włocławek. Projekt polega na wsparciu realizacji inicjatyw lokalnych w obszarze rewitalizacji poprzez 

organizowanie otwartych naborów wniosków o mikrogranty. Adresatami projektu są mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, a jego cele to: 

− pobudzanie mieszkańców terenu rewitalizacji do zaangażowania w sprawy lokalne, 

− zachęcanie mieszkańców terenu rewitalizacji do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra 

wspólnego, 

− zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich, 

− wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym, 

− wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów, 

− poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych. 
 

W latach 2017-2018 w obszarze rewitalizacji zostało zrealizowanych 6 mikrograntów.  

Na podstawie Zarządzenia nr 186/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
ustanowiony został Regulamin wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji  
w Mieście Włocławek. O wsparcie (od 500 do 2500 zł) mogą ubiegać się m.in. nieformalne grupy 
mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz instytucje.  

W 2023 r. zostało zrealizowanych 6 mikrograntów:  

− Festyn z okazji Dnia Dziecka - wydarzenie zostało zorganizowane 1 czerwca 2023 r. na Starym 

Rynku przez Stowarzyszenie Włocławek Pomaga (fot.1). W programie imprezy znalazły się: gry  

i zabawy z animatorami, malowanie buziek, doplatanie warkoczyków, popcorn i wata cukrowa  

dla każdego oraz wiele innych atrakcji. 

− „Walizka śródmiejskich podróży w czasie” – mikrogrant zrealizowany w miesiącach od lipca  

do września 2023 r. przez Śródmieszczanie z Zapiecka, w ramach którego odbyła się pogadanka na 

temat wartości historii rodzinnych, miał miejsce konkurs plastyczny pn. „ Starówka marzeń”, zajęcia 

kreatywne pn. „Kronika rodzinna z Włocławkiem w tle”, zajęcia kulinarne w świetlicy "Zapiecek"  

pn. „Śródmiejscy cukiernicy łączą pokolenia”. Zwięczeniem była akcja finałowa, czyli prezentacja 

przygotowanych prac (albumy rodzinne, plakaty konkursowe, walizki wspomnień oraz walizki pełnej 

Fot. 2. Mikrogrant „Harmonia - włocławski przegląd muzyki 

akordeonowej" – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 1. Mikrogrant „Festyn z okazji Dnia Dziecka" - 

źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 
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marzeń), połączone z rozgrywkami rodzinnymi, związanymi z zabawami z dawnych lat oraz zajęcia 

kreatywne pn. „ Zapiecek na bransoletce”.  

− Harmonia - włocławski przegląd muzyki akordeonowej - wydarzenie zostało zorganizowane  

1 września 2023 r. w Centrum Wsparcia Społecznego w celu zaktywizowania społeczności lokalnej 

poprzez integrację, wspólną zabawę i promowanie muzyki akordeonowej (fot. 2).  

− Piknik rewitalizacyjny - mikrogrant zrealizowany przez Stowarzyszenie Włocławek Pomaga  

10 września 2023 r., jako dodatkowa oferta w czasie pikniku rewitalizacyjnego skierowana dla dzieci.  

− Cukierek albo psikus - wydarzenie zostało zorganizowane 28 października 2023 r. przez 

Stowarzyszenie Włocławek Pomaga dla dzieci i młodzieży, w czasie którego miały miejsce tańce, 

animacje, konkursy z nagrodami (fot. 3). 

− Międzypokoleniowa Choinka – warsztaty tematyczne skierowane do mieszkańców polegające  

na przekazaniu tradycji związanych z Bożym Narodzeniem (tworzenie ozdób świątecznych, stoików, 

dekoracji świątecznych oraz wspólne kolędowanie – fot. 4).  
 

Na realizację mikrograntów w 2023 r. wydatkowano kwotę 13 892,72 zł i uczestniczyły w nich 1 004 

osoby. Dotychczas zrealizowano 23 mikrogranty na łączną kwotę 48 614,83 zł i uczestniczyło w nich 3 510 

osób (szacunkowa wartość projektu wynosi 200 000,00 zł - rocznie 20 000,00 zł i przewiduje realizację  

8 mikrograntów oraz uczestnictwo 2 400 osób - 240 osób rocznie). 

2.8. Kawiarnia obywatelska (1.1.10.) 

Koordynatorem projektu jest Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek. Projekt swym 

zakresem obejmuje prowadzenie kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" w okresie od 2018 r. do 2028 r. 

przez organizacje pozarządowe wybierane corocznie w otwartym konkursie ofert. We wcześniejszym okresie: 

od grudnia 2016 r. do końca lipca 2018 r., kawiarnia prowadzona była przez samorząd Włocławka. Była 

miejscem spotkań mieszkańców obszaru rewitalizacji, ich aktywności i integracji, wspierającym inicjatywy 

lokalne. 

Fot. 3. Mikrogrant „Cukierek albo psikus " -    

źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 4. Mikrogrant „Międzypokoleniowa Choinka" -    

źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 
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Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji kawiarnia stanowić ma przestrzeń 

komunikacji mieszkańców między sobą i podmiotami odpowiedzialnymi za rewitalizację, służącą do badania 

potrzeb i oczekiwań, wypracowywania i konsultowania planowanych rozwiązań, wspierania lokalnych liderów, 

otwarta na inicjatywy społeczne i będąca centrum animacyjnym obszaru.  

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. 

Kawiarnię prowadziło Stowarzyszenie „Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek” z siedzibą przy ul. Cyganka  

we Włocławku.  

Głównym celem działalności stowarzyszenia było podejmowanie działań kulturalnych i animacyjnych, 

ukierunkowanych na sieciowanie lokalnej społeczności, integrację społeczną i międzypokoleniową, wzrost 

poczucia sprawczości, zrozumienia i empatii w stosunku do drugiej osoby, edukację i alternatywę w sposobie 

spędzania wolnego czasu.  

W kawiarni i jej najbliższym otoczeniu odbywały się spotkania, potańcówki, warsztaty, pogadanki  

o różnorodnej tematyce. Dodatkowo miały miejsce dyżury pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, dyżury 

Radnych Rady Miasta Włocławek, dyżury pracowników Urząd Miasta Włocławek Wydziału Rewitalizacji 

Włocławek.  

W 2023 r. w 112 działaniach animacyjnych wzięło udział ogółem 7 855 osób (rocznie zakładano 
realizację 36 działań animacyjnych i 5 000 osób uczestniczących w tych działaniach). W latach 2018-2023 
zrealizowano 842 wydarzenia, w których wzięło udział 30 508 osób (fot. 5, fot. 6, fot. 7, fot. 8, fot. 9, fot. 10).  

Szacunkowa wartość projektu wynosi 870 000,00 zł na okres 11 lat. Na prowadzenie kawiarni 

obywatelskiej "Śródmieście Cafe" w 2023 r. przez Stowarzyszenie „Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek” 

wydatkowano kwotę dotacji z budżetu Gminy Miasta Włocławek w wysokości 90 000,00 zł (łącznie  

od 2018 r. wydatkowano 476 047,19 zł).  

Fot. 6. Dzień Strażaka w kawiarni obywatelskiej Śródmieście 

Cafe – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 5. Warsztaty florystyczne w kawiarni obywatelskiej Śródmieście 

Cafe – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 
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2.9. Przedszkole kreatywne (1.2.1.) 

Podmiotem realizującym przedsięwzięcie jest Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi. Jest to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 

rewitalizacji. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności przedszkola  

dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności, zainteresowań, samodzielności oraz wiary we własne siły  

i możliwości. Realizacja zadania ma pozytywnie wpłynąć na poziom wykształcenia w obszarze rewitalizacji. 

Wsparcie rozwoju intelektualnego i społecznego jako szansa dobrego startu w szkole podstawowej nastąpi 

poprzez wdrożenie: programu pedagogiki Montessori, programu Integracji Sensorycznej, terapii 

logopedycznej, nauki jęz. angielskiego, programu artystycznego, zajęć rytmiczno-tanecznych, programu 

Fot. 7. Dzień Pszczoły w kawiarni obywatelskiej Śródmieście 

Cafe – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 10. Spotkanie seniorów w kawiarni obywatelskiej 

Śródmieście Cafe – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 9. Dzień Tolerancji z przedszkolakami w kawiarni obywatelskiej 

Śródmieście Cafe – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 8. Sylwester w kawiarni obywatelskiej Śródmieście 

Cafe – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 
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„Zdrowy Przedszkolak” utrwalającego wśród dzieci i ich rodziców zdrowy tryb życia. Ponadto, w ramach 

przedsięwzięcia zaplanowano utworzenie otwartego, bezpiecznego placu zabaw. 

W 2020 r. 13 nauczycieli (nie jak zakładano wstępnie 10 nauczycieli) zdobyło dodatkowe 

kompetencje, uczestnicząc w kursie doskonalącym pn.: „Pedagogika Marii Montessori w edukacji 

przedszkolnej”. W 2021 r. nauczyciele wzięli udział w dwóch szkoleniach pn. „Canva w pracy nauczyciela 

przedszkola” i „Storyline jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się”. Zrealizowano również 

autorski program pn.: „Zdrowy Przedszkolak”, „Tańczymy, bawimy się i gramy – kreatywnie czas spędzamy”, 

„Przedszkolacy z Ósemki bajki znają i po angielsku słowa o bohaterach wypowiadają”. W ramach ww. 

projektów wzięło udział 25 dzieci z obszaru rewitalizacji. 

W 2021 r. utworzono sensoryczny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu, na którym 

po godzinach pracy przedszkola poprzez zabawę i ruch dzieci wraz z rodzicami spędzają wolny czas.  

W 2022 r. i w  2023 r. zorganizowano na nim Piknik Rodzinny „Żegnaj lato” dla mieszkańców 

Śródmieścia i ich małych pociech. Na terenie przedszkola odbyły się również: przedstawienia teatralne  

pt. „Piraci”, „Legenda o Białym Orle”, „Opowieść wigilijna” (2022 r.) i „Zosia i zebra na drodze”, „Jeżyk  

i przyjaciele”, „Opowieść z Laponii” (2023 r.) oraz zajęcia przeprowadzone przez dodatkowo zatrudnionych 

nauczycieli. Dzieci z obszaru rewitalizacji uczestniczyły również w wycieczce autokarowej do Centrum 

Wiedzy Młyn Nowoczesności w Toruniu. 

Dotychczas wydatkowano łącznie 334 418,76 zł, w tym w  2023 r. – 98 217,53 zł. Szacowana wartość 

projektu 453 488,36 zł. 
 

2.10.  Trójka dobra szkoła (1.2.2.) 

Szkoła Podstawowa nr 3 jest jedyną publiczną szkołą podstawową w obszarze rewitalizacji. 

Przedsięwzięcie polega na: 

− wyposażeniu szkoły w profesjonalną, kabinową pracownię do nauki języków obcych, 

− wyposażeniu pracowni chemicznej w laboratoria do nauki – Chemia w Małej Skali  (stosowanie 

techniki SSC), 

− wprowadzenie elementów logiki do zajęć z matematyki - lekcje matematyki z wykorzystaniem gier 

strategicznych uczących logicznego myślenia, 

− organizacji spotkań z ludźmi sukcesu, 

− współpracy z klubami sportowymi oraz sportowcami, którzy odnieśli sukces np. dodatkowe zajęcia 

sportowe prowadzone przez znanych i lubianych sportowców, którzy mogą stanowić autorytet  

dla dzieci, 

− organizacji zajęć pozalekcyjnych - kółek zainteresowań prowadzonych w formie autorskich 

programów (np. zespół muzyczny) prowadzonych przez pasjonatów (edukatorów, artystów) ludzi, 

którzy odnieśli sukces w swojej dziedzinie. 

Powyższe założenia mają przeciwdziałać niskiemu poziomowi edukacji w obszarze rewitalizacji. 

Poprawa wizerunku szkoły poprzez jej uatrakcyjnienie, ma również wpłynąć na wzrost zainteresowania ofertą 

szkoły i zwiększyć udział uczniów spoza obszaru rewitalizacji, przyczyniając się tym samym do integracji 

młodzieży i promowania dobrych wzorców. 

W 2019 r. dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów oraz wyposażenia wydatkowano 

łącznie kwotę 104 098,00 zł. Od 2020 r. są prowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów zgodnie z zakresem 

zadań przewidzianych w przedmiotowym projekcie i zdobycia przez uczniów nowych kompetencji. W 2023 r. 
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m.in. koszykarze Anwilu Włocławek wspólnie z trenerem poprowadzili zajęcia sportowe dla uczniów szkoły. 

W latach 2022-2023 podmiot realizujący nie wykazał poniesionych kosztów. 

Wartość przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2019-2028 szacowana jest  

na kwotę 363 158,00 zł.  

2.11.  Zintegrowana Przestrzeń Pozadomowa (1.2.3.) 

 

Projekt realizowany od 2019 r. przez Centrum Kultury Browar B., którego celem jest przygotowanie 

do świadomego uczestnictwa w kulturze, rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz inspirowanie  

do aktywności kulturalnej i obywatelskiej. Działania skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji zostały 

zaplanowane przy udziale interesariuszy w taki sposób, żeby służyły budowaniu odpowiedzialności  

za  kształtowanie przestrzeni publicznej i integrowaniu lokalnego środowiska. Przykładowe aktywności 

zaplanowane w projekcie:  warsztaty, spotkania, zabawy interaktywne, koncerty, realizacja przedsięwzięć 

edukacyjno-artystycznych inicjowanych przez uczestników i odbiorców. Projekt wspierać ma potencjał 

uczestnictwa w życiu publicznym i podnieść poziom uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, jako jeden ze sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i budowania poczucia 

sprawczości mieszkańców. Łącznie zakłada się realizację 330 warsztatów i spotkań – rocznie 30,  

przy założeniu 88 000 osób łącznie – 8 000 osób rocznie. 

 W 2023 r. zrealizowano 61 wydarzeń, w których wzięło udział 24 345 osób, łącznie dotychczas 

zrealizowano 289 wydarzeń, w których uczestniczyło 79 299 osób. Wydarzenia odbywały się w Klubie Stara 

Remiza, a w przypadku braku możliwości technicznych także  w Centrum Kultury Browar B. przy ulicy  

Łęgskiej 28. Zrealizowane zostały m.in. koncerty, rodzinne warsztaty twórcze o różnorodnej tematyce, 

wernisaże imperz, warsztaty metrologiczne, turnieje szachowe, Festiwal Fajansu, Festiwal Modelarski. 

Podmiot realizujący projekt nie wykazał poniesionych środków.  

Szacunkowa wartość projektu w latach 2019-2028 to 500 000,00 zł. 

2.12. Wakacyjne Animacje Kulturalne (1.2.5.1.) 

Realizacja projektu w ramach przedsięwzięcia pn. Czas wolny (1.2.5.) zakłada organizację 

bezpłatnych zajęć w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia (w razie złych warunków pogodowych  

w pomieszczeniach instytucji kultury i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu)  

w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych z określonym zadaniem: Wakacyjne Animacje 

Kulturalne dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. 

W założeniu projekt ma sprzyjać integracji społecznej, podniesieniu poziomu aktywnego uczestnictwa  

w kulturze wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, przeciwdziałaniu problemowi dziedziczenia biernej 

postawy wobec życia, a także podnoszeniu potencjału działalności organizacji pozarządowych w obszarze 

rewitalizacji. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w 2023 r. również został przygotowany przez Wydział Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek i ogłoszony otwarty konkurs ofert w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z zadaniem do realizacji pn.: Zadanie  

nr 4) „Wakacyjne Animacje Kulturalne” – organizowanie bezpłatnych zajęć/działań kulturalnych dla dzieci  

i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze Śródmieścia. W 2023 r. po pozytywnej 
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weryfikacji Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Twórczości i Kreatywności otrzymało dotację w wysokości 

7 500,00 zł i zrealizowało zadanie, w którym wzięło udział 300 osób. 

Szacunkowa wartość projektu wynosi 75 000,00 zł. Dotychczas wydatkowano łącznie 17 500,00 zł. 

Zakłada się, że w latach 2019-2023 w projekcie weźmie łącznie udział 10 organizacji i będzie w nim 

uczestniczyć 200 osób.  

2.13. Instytucje kultury dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia (1.2.5.2.) 

Projekt realizowany w latach 2019-2024 przez włocławskie instytucje kultury: Centrum Kultury 

Browar B., Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego i Galerię Sztuki Współczesnej w ramach 

przedsięwzięcia pn. Czas wolny (1.2.5.). Projekt adresowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji  

w związku z niskim poziomem uczestnictwa w kulturze, mający na celu kształtowanie właściwych postaw  

w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży i przeciwdziałanie problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec 

życia. Polega na zapewnieniu przez miejskie instytucje kultury preferencyjnych warunków cenowych 

uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia. 

Instytucje wprowadziły zniżki. W Centrum Kultury Browar B. prowadzone są zajęcia w Sekcji „Moja 

Piwnica”, w której od uczestników nie pobiera się opłat. Wprowadzono także zniżkę w wysokości  

15% dla mieszkańców z obszaru rewitalizacji. W Galerii Sztuki Współczesnej obniżono ceny biletu grupowego 

dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia. Wprowadzona została również zniżka o 50% na zajęcia Pracowni 

Plastycznej. 

W 2023 r. w zajęciach na preferencyjnych warunkach uczestniczyło łącznie 186 osób (projekt 

przewiduje 60 osób rocznie). Łącznie w latach 2019-2023 uczestniczyło na preferencyjnych warunkach 644 

osób. Żadna z instytucji nie wykazała poniesionych kosztów w 2023 r. 

Szacowana wartość projektu 150 000,00 zł. 

2.14. Sport (1.2.5.3.)  

Projekt koordynowany przez Wydział Sportu i Turystyki tut. Urzędu ujęty w ramach przedsięwzięcia 

pn. Czas wolny (1.2.5.) zakłada aktywizację sportową mieszkańców obszaru rewitalizacji (w szczególności 

dzieci i młodzieży) poprzez działalność klubów sportowych realizowaną za pomocą pokrycia kosztów 

uczestnictwa dzieci i młodzieży zamieszkałych w obszarze rewitalizacji w zajęciach sportowych.  

Projekt realizowany corocznie w okresie od 2018 r. do 2028 r. ma służyć przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu i problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia. Poprzez zmianę form 

spędzania wolnego czasu i promowanie pozytywnych wzorców ma wzrosnąć poczucie sprawczości 

uczestników oraz bezpieczeństwo w obszarze rewitalizacji.  

Mieszkańcy obszaru będą zachęcani do podjęcia aktywności sportowej w następujące sposoby: 

− proces szkolenia prowadzony przez doświadczonych trenerów, 

− atrakcyjna formuła imprez sportowych, 

− wybór dyscyplin popularnych wśród mieszkańców Śródmieścia, 

− możliwość kontaktu z najpopularniejszymi sportowcami z Włocławka. 

Przewidziano, że corocznie w projekcie wezmą udział 4 kluby sportowe i będzie w nim uczestniczyć 

40 osób.  

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej zostały wybrane najkorzystniejsze oferty  
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na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych 

dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieście”, w szczególności dzieci i młodzieży”.  

W 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy META we współpracy z trzema innymi klubami sportowymi 

przeprowadził zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3  

we Włocławku. Na zakończenie prowadzonych zajęć zorganizowano piknik dla wszystkich uczniów  

ww. szkoły, który miał miejsce 1 czerwca 2023 r. W zajęciach sportowych uczestniczyło 60 osób.  

Od 2018 r. 22 klubów zgłosiło łącznie 341 dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Na ten cel 

wydatkowano 90 000,00 zł, co roku - 15 000,00 zł.  

Szacowana wartość projektu na cały okres realizacji projektu wynosi 165 000 zł (15 000 zł rocznie).  
 

2.15. Imprezy integracyjne (1.2.6.2.) 

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2024, koordynowany przez Wydział Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek w ramach przedsięwzięcia pn. Program 

Śródmieście tworzy kulturę (1.2.6.). Adresatami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa  

w kulturze, także przez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja ich między sobą  

i zachęcenie pozostałych mieszkańców miasta do przebywania w obszarze dzięki bezpłatnej formie imprez 

w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia. 

W 2023 r. został przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 

Miasta Włocławek otwarty konkurs ofert  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego wraz z zadaniem do realizacji pn.: Zadanie nr 5) „Imprezy integracyjne” – organizacja 

bezpłatnych imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia – obszar rewitalizacji, m.in. potańcówki, 

karaoke, pikniki, spektakle, koncerty itp. Do realizacji zadania oferty złożyły 4 organizacje pozarządowe, które 

zostały pozytywnie ocenione. Klub Seniora „Łęgowianie”- „Miejska potańcówka” otrzymał 6 500,00 zł, Anitka 

Koralik – 3 000,00 zł, Fundacja Ari Ari – 3000,00 zł i Fundacja Ładowarka – 7 000,00 zł.  

Dotychczas wydatkowano łącznie kwotę 81 000,00 zł. 

Szacunkowa wartość projektu wynosi łącznie 180 000,00 zł i przewiduje zorganizowanie łącznie  

6 konkursów i 18 nowych wydarzeń kulturalnych.  
 

2.16. Edukacja artystyczna i kulturalna (1.2.6.3.) 

Projekt realizowany w latach 2019-2024, koordynowany przez Wydział Kultury, Promocji  

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek w ramach przedsięwzięcia Program Śródmieście tworzy 

kulturę (1.2.6.). Projekt polega na zorganizowaniu zajęć praktycznych, spotkań z twórcami, którzy osiągnęli 

sukces w danej dziedzinie i skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji (łącznie planuje  

się 24 warsztaty artystyczne i kulturalne i uczestnictwo w nich 240 osób). Celem projektu jest podniesienie 

wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

W 2023 r. został przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 

Miasta Włocławek otwarty konkurs ofert  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego wraz z zadaniem do realizacji pn.: Zadanie nr 6) „Edukacja kulturalna i artystyczna 
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dzieci i młodzieży – organizacja m.in. warsztatów, zajęć praktycznych oraz spotkań z twórcami, którzy 

osiągnęli sukces w danej dziedzinie kultury, prowadzących do czynnego uczestnictwa dzieci i młodzieży  

w kulturze (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji)”. W 2023 r. złożone 

zostały 2 oferty. 

Po pozytywnej weryfikacji Stowarzyszenie Miłośników Pszczół „Ambrozja” otrzymała dotację  

w wysokości 8 000,00 zł i zrealizowała zadanie, w którym wzięło udział 200 osób. 

Dotychczas w 8 warsztatach uczestniczyło łącznie 617 osób i wydatkowano na ten cel kwotę  

34 500,00 zł. Szacunkowa wartość projektu na cały okres jego realizacji wynosi 180 000,00 zł.    

2.17. Produkcje artystyczne (1.2.6.4.) 

Projekt realizowany w latach 2020-2025, koordynowany przez Wydział Kultury, Promocji  

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek w ramach przedsięwzięcia Program Śródmieście tworzy 

kulturę (1.2.6.), skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego celem jest podniesienie 

wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację otwartych konkursów dla 

organizacji pozarządowych z określonym zadaniem: Produkcje artystyczne lokalnej sceny muzycznej, 

filmowej, teatralnej, sztuk wizualnych, itp. Zadanie pozytywnie wpłynie na poczucie sprawczości 

mieszkańców pobudzając ich kreatywność oraz podnosząc ich umiejętności.  

W okresie realizacji projektu zakłada się zorganizowanie 6 konkursów, w wyniku których powstanie 

12 produkcji. W 2023 r. został przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej 

Urzędu Miasta Włocławek konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego wraz z zadaniem do realizacji pn.: Zadanie nr 7) „Produkcje artystyczne” – wsparcie lokalnych 

artystów/ twórców przy ich produkcjach artystycznych; sceny muzycznej, filmowej, teatralnej lub sztuk 

wizualnych itp. Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka - obszar rewitalizacji. Do realizacji 

zadania zgłosiła się 1 organizacja pozarządowa, której oferta nie spełniła wymagań ogłoszonych w konkursie. 

Szacunkowa wartość projektu na cały okres jego realizacji wynosi 270 000,00 zł. 
 

2.18. Stypendia artystyczne (1.2.6.5.) 

Projekt realizowany w latach 2023-2028, koordynowany przez Wydział Kultury, Promocji  

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek w ramach przedsięwzięcia Program Śródmieście tworzy 

kulturę (1.2.6.). Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego celem jest wsparcie 

zdolnej młodzieży w dostępie do edukacji artystycznej, realizowane poprzez wprowadzenie procedur 

dotyczących przyznawania rocznych stypendiów artystycznych dla młodych twórców z obszaru rewitalizacji. 

Realizacja projektu służy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców 

Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze także poprzez zaangażowanie ich w realizację wydarzeń 

kulturalnych. 

Projekt jest w trakcie opracowywania pod względem legislacyjnym. Szacunkowa wartość projektu  

na cały okres jego realizacji wynosi 540 000,00 zł. 

2.19. Zakamarki historii (1.2.6.6.) 

Projekt realizowany w latach 2019-2024, koordynowany przez Wydział Kultury, Promocji  

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek w ramach przedsięwzięcia Program Śródmieście tworzy 
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kulturę (1.2.6.), w związku z problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. 

Projekt polega na organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw opisujących ważne 

wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Projekt 

skierowany jest do mieszkańców miasta, jednak mający na celu promocję turystyczną obszaru 

rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie ruchu turystycznego, budowanie poczucia 

tożsamości z miejscem, podnoszący zainteresowanie przebywaniem w obszarze rewitalizacji wśród 

mieszkańców Włocławka, budujący poczucie wspólnoty.  

W okresie realizacji projektu zakłada się zorganizowanie 6 wystaw, w których planuje się, że weźmie 

w nich udział łącznie 600 osób (100 osób rocznie). 

W 2023 r. został przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 

Miasta Włocławek konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz 

z zadaniem do realizacji pn.: Zadanie nr 8) „Zakamarki historii”- organizacja plenerowych wystaw w obszarze 

Śródmieścia opisujących ważne wydarzenia i osoby związane z Włocławkiem, w szczególności z obszarem 

rewitalizowanym”. Do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa. 

Dotychczas wydatkowano na ten cel 8 500,00 zł, w którym brało udział ok. 200 osób (29.09.2019 r. 

wydarzenie na ulicy 3 Maja przy kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe zrealizowane w ramach złożonej 

oferty przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr Nasz).   

Szacunkowa wartość projektu na cały okres jego realizacji wynosi 24 000,00 zł. 

2.20. Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ (1.2.7.) 

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którego celem miało być przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie wrażliwości i poziomu aktywnego uczestnictwa w kulturze 

poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum Kultury i Aktywizacji w budynku Interaktywnego Centrum Fajansu  

przy ul. Żabiej 2 / Królewieckiej 10 prowadzącego działalność edukacyjną i kulturalną. Głównym celem 

działalności miała być aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań artystycznych  

i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Śródmieścia oraz założenie artystycznego inkubatora. 

Centrum miało składało się z 3 stref:  

− działania związane z Centrum - warsztaty na wystawach, w tym ceramiczne; 

− aktywizacji i rewitalizacji społecznej - wspieranie inicjatyw oddolnych i integracja sąsiedzka; 

− inkubator lokalnej przedsiębiorczości i Art inkubator - inicjowanie spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw 

społecznych, w tym prowadzenie warsztatów przygotowujących osoby bezrobotne do podjęcia aktywności 

na rynku pracy. 

W założeniu projekt miał być prowadzony przez organizację pozarządową we współpracy  

z Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.  

Szacunkowa wartość projektu wynosi 1 609 000,00 zł.  

Projekt nie jest realizowany w powyższej formule. 

2.21. Nowy projekt rozwoju III sektora (1.3.1.) 

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz rozwój działalności sektora 

pozarządowego poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych. Zakres  

przedsięwzięcia:  
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− uwzględnianie w otwartych konkursach ofert z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

patologiom społecznym, ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i 

upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej 

zadań, które będą realizowane na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji, 

− umożliwienie, poprzez zaplanowanie środków w budżecie Miasta, realizacji przez organizacje 

pozarządowe zadań publicznych w trybie małych zleceń, z pominięciem procedury konkursowej, 

− realizacja przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej. Przedsięwzięcie przeciwdziałające patologiom 

społecznym, podnoszące poziom uczestnictwa w kulturze, wspierające potencjał uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

Podmiotem wskazanym w GPR do realizacji projektu jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego Urzędu Miasta Włocławek. Szacunkowa wartość projektu wynosi 4 000 000,00 zł.  

Projekt nie jest realizowany. 

2.22. Gazeta Śródmiejska (1.3.2.1.) 

Projekt realizowany w latach 2019-2028 w ramach przedsięwzięcia Program Śródmieście tworzy 

kulturę (1.2.6.) przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek  

przy wsparciu instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Projekt polega na wydawaniu bezpłatnego 

miesięcznika zawierającego informacje o bieżących wydarzeniach w obszarze rewitalizacji, zaproszenia  

i relacje z tych wydarzeń, informacje o realizacji projektów rewitalizacyjnych. 

Dotychczas wydano 56 miesięczników „Gazety Śródmiejskiej”, po 3 000 sztuk nakładu każdy,  

w 2019 r. – 8, w 2020 r. - 12, w 2021 r. – 12, w 2022 r. – 12, w 2023 r. - 12 miesięczników. Na skład 

komputerowy, opracowanie, redakcję, łamanie i druk wydatkowano łącznie kwotę 102 828,00 zł, w tym  

w 2023 r. – 48 093,00 zł.  

Szacunkowa wartość projektu wynosi 600 000,00 zł. 

2.23. Miejska Apka (1.3.2.2.) 

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 

projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Realizacja projektu ma polegać na udostępnieniu aplikacji  

na smartfony, telefony i tablety z smsowym systemem powiadomień, umożliwiającej przekazywanie ważnych 

informacji istotnych z punktu widzenia mieszkańców Włocławka. Wśród rodzajów przekazywanych informacji 

mają być: bezpieczeństwo, kultura, wydarzenia, spotkania konsultacyjne, prawo lokalne, utrudnienia w ruchu, 

rozkłady jazdy komunikacji publicznej, rodzajów i sposobów załatwiania spraw itp. Aplikacja będzie jednym 

ze sposobów podniesienia skuteczności działań informacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz 

pozostałych części miasta, a dotyczących wydarzeń mających miejsce m.in. w obszarze rewitalizacji. 

Z informacji przekazanych przez wydział Informatyzacji Urzędu Miasta Włocławek wynika, że umowa  

o dofinansowanie ww. projektu została podpisana i rozpoczął się pierwszy etap dialogu technicznego 

mającego na celu przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.  

Na realizację projektu zaplanowano 45 000,00 zł, w tym 38 250,00 zł stanowić ma kwotę 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakłada 

się, że corocznie będzie 1000 użytkowników zarejestrowanych w systemie. 

Dotychczas projekt w ww. formule nie został zrealizowany.  

Od 2021 r. Włocławek jest wśród kilkunastu samorządów, które biorą udział w testowaniu aplikacji 

Transparentne JST wyprodukowanej przez firmę Euro Innowacje Software sp. z o.o. Miejska aplikacja 
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umożliwia śledzenie aktualności z miasta - informacji o wydarzeniach, awariach, remontach  

i planowanych spotkaniach. Może być również wykorzystywana do prowadzenia konsultacji społecznych, 

ponieważ zintegrowana jest ze stroną wloclawek.konsultacjejst.pl.  

2.24. Urzędnicy na ulicy (1.3.3.1.) 

Projekt realizowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr Urzędu Miasta Włocławek, ujęty  

w ramach przedsięwzięcia Instytucje kształtujące wizerunek (1.3.3.) przewiduje utworzenie mobilnego Punktu 

Obsługi Klientów (POK) poza siedzibą Urzędu, czynnego od wtorku do soboty. Zakres funkcjonowania: 

udzielanie informacji dot. procedur załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, wydawanie druków 

i formularzy, przyjmowanie wniosków, petycji, dyżury Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Mobilny POK 

będzie uruchamiany w szczególności podczas imprez organizowanych przez miasto i inne podmioty  

w obszarze rewitalizacji.  

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług publicznych mieszkańcom obszaru rewitalizacji,  

a poprzez niwelowanie barier w relacjach z administracją, wspieranie potencjału uczestnictwa w życiu 

publicznym.  

W okresie 11-letnim przewidziano zorganizowanie 5 sztuk mobilnych Punktów Obsługi Klientów, 

które powinny obsłużyć 1000 osób. Zaplanowano również uzyskanie w formie  ankiet (200 sztuk) informacji  

o oczekiwaniach klientów w odniesieniu do zakresu usług publicznych świadczonych poza budynkami 

Urzędu. Szacunkowa wartość projektu wynosi 10 000,00 zł.  

W 2019 r. wydatkowano łącznie 3 665,91 zł na zakup niezbędnego wyposażenia mobilnego POK 

(namiot, krzesła składane, stoły składane, prezenter na wzory wniosków i druków).  

Dotychczas zrealizowano łącznie 22 mobilne POK i obsłużono 1478 osób. 

2.25. Jestem Twoim Radnym (1.3.3.2.) 

Projekt koordynowany przez Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Włocławek, ujęty w ramach 

przedsięwzięcia Instytucje kształtujące wizerunek (1.3.3.) skierowany jest do mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. Polega na organizacji cyklicznych dyżurów, spotkań radnych z mieszkańcami w okresie realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Działanie ma na celu zbudowanie silniejszych relacji z przedstawicielami mieszkańców w organie 

stanowiącym miasta poprzez regularne spotkania prowadzone w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. 

Projekt wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez niwelowanie barier w kontaktach  

z administracją.  

Z danych przekazanych przez Biuro Rady Miasta w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”  

dotychczas odbyło się 59 spotkań radnych z mieszkańcami, w których uczestniczyło 282 osoby, w tym  

w 2023 r. - 8 spotkań radnych z mieszkańcami, podczas których przyjęto 10 osób. Zgodnie z przyjętymi 

założeniami przewiduje się 20 spotkań z mieszkańcami rocznie i udział w spotkaniach 60 osób rocznie.   

Projekt realizowany jest bezkosztowo.  

2.26. Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych (1.3.4.) 

Projekt, którego podmiotem realizującym jest Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku przewiduje co roku (przez 

11 lat) cykliczną imprezę z warsztatami grupowymi prowadzonymi przez doświadczonych moderatorów oraz 

częścią ogólną przeznaczoną dla wszystkich uczestników, na której zostaną m.in. podsumowane prace grup 
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tematycznych, a także organizacje będą miały szansę zaprezentować się zebranym. Każda z 30 organizacji 

biorących w danym roku udział otrzyma możliwość wystawienia swojego stoiska z ulotkami, gadżetami  

itp. w celu promocji swoich działań. Do udziału będą zaproszone organizacje, grupy nieformalne oraz 

wolontariackie działające na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także organizacje i grupy 

nieformalne, które otrzymały granty na realizację projektów lokalnych na tym obszarze. Forum jest okazją  

do zaprezentowania ich projektów. Celem forum jest także aktywizacja, wsparcie i sieciowanie społeczników 

działających m.in na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcie wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

Wydarzenie miało miejsce 15 listopada 2023 r. w Centrum Kultury Browar B. Uczestniczyły w nim  

34 organizacje pozarządowe. 

Od 2018 r. zostały zorganizowane 5 wydarzenia, w których wzięło udział 167 organizacji 

pozarządowych. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia i ograniczenia związane z COVID-19 w 2020r. projekt 

nie był realizowany. Dotychczas wydatkowano na realizację wydarzenia 78 431,38 zł, w tym w 29 658,27 zł 

w 2023 r. (szacunkowa wartość projektu 62 700,00 zł). 

2.27. Włocławki – Nowa Odsłona (1.3.5.) 

Przedsięwzięcie koordynowane przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 

Miasta Włocławek, zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, polega na organizacji prestiżowego 

ogólnopolskiego konkursu na element przestrzeni nawiązujący do tradycji wyrobów fajansowych w mieście. 

Element ten pozostanie w przestrzeni obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie ma za zadanie zwiększyć 

atrakcyjność obszaru rewitalizacji jako miejsca spacerów, spędzania wolnego czasu przez osoby spoza 

obszaru rewitalizacji, wzmacniające rolę centrum miasta, poprawiające jego wizerunek, sprzyjające integracji 

mieszkańców. 

W 2020 r. przez Galerię Sztuki Współczesnej został opracowany regulamin konkursu na formę 

przestrzenną (wybór, wyznaczenie i udostępnienie miejsca na realizację formy nawiązującej do róży w 

przestrzeni miejskiej). Niestety dalsze działania zostały wstrzymane ze względu na sytuację sanitarno-

epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19. W 2023 r. ogłoszono konkurs, ale nie wyłoniono laureata. 

Prace konkursowe nie spełniły oczekiwań organizatora.  

Szacowana wartość projektu to 115 000,00 zł. 

2.28. Tablice historyczno-informacyjne promujące obszar rewitalizacji (1.3.6.) 

 Projekt zrealizowany przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 

Włocławek, polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu tablic historycznych i informacyjnych (pionowych 

samodzielnych i na ścianach obiektów) w obszarze Śródmieścia, co miało umożliwić poznanie ciekawej choć 

zapomnianej historii miejsca i ludzi z nim związanych, zwiększając atrakcyjność obszaru rewitalizacji dla osób 

spoza niego jako miejsca ściśle związanego z historią miasta, wzmacniając rolę centrum miasta, poprawiając 

jego wizerunek i budując poczucie tożsamości lokalnej. 

 Z uwagi na trudne do ustalenia prawa własności zabytków bądź brak zgody właścicieli na montaż 

tablic przy/na zabytku, oraz nieprecyzyjne informacje (rozbieżności) podawane w historycznych materiałach 

źródłowych, w 2019 r. z zaplanowanych 15 tablic zrealizowano 8 tablic historyczno-informacyjnych 

ulokowanych przy włocławskich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, z czego 5 dotyczy obszaru 

rewitalizowanego.  
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 Z uwagi na ograniczenia wydatkowania środków budżetowych w 2020 r. w związku z sytuacją 

pandemiczną nie zrealizowano kolejnych tablic. 15 sierpnia 2021 r. zamontowano tablicę historyczno-

informacyjną opisującą ideę przedsięwzięcia pn. „Aleja Zasłużonych dla Włocławka”, w obszarze rewitalizacji, 

tj. na bulwarach im. Marszałka Piłsudskiego (KM 23, dz. 2/29). W 2023 r. przy ul. Zamczej 16 zostało 

zamontowanych 6 nowych tablic historyczno-informacyjnych, które przybliżają mieszkańcom i turystom 

wiedzę na temat historii wybranych 

miejsc i zabytków w Śródmieściu 

(fot. 10).  

Łącznie wydano kwotę 43 627,50 zł, 

w tym w 2023 r. kwotę 29 520,00 zł. 

Projekt został zakończony. 

 

 

 

 

2.29. Sztuka w przestrzeni – Program Murale (1.3.8.) 

Projekt realizowany w latach 2019-2024, koordynowany przez Wydział Kultury, Promocji  

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, polega na organizacji konkursów na projekt i wykonanie 

murali inspirowanych wydarzeniem lub obiektem historycznym prezentujących charakterystyczne cechy 

Włocławka, w tym również miejsca lub obiekty ważne dla obszaru rewitalizacji.  

Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy wizerunku obszaru rewitalizacji, zwiększenia jego 

atrakcyjności dla osób tu mieszkających, jak i pozostałych mieszkańców miasta, jako miejsca ściśle 

związanego z historią miasta. Jego efekty będą miały pozytywny wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru.   

W ramach ogłoszonego po raz drugi w 2023 r. konkursu na projekt i realizację związanego z historią 

Włocławka muralu, na ścianie szczytowej budynku przy ul. Bulwary 22, 6 października 2023 r. komisja 

konkursowa wyłoniła Laureata konkursu – Pana Mikołaja Olizara – Zakrzewskiego, który zaprezentował mural 

pn. „Stara Przystań”. Prace zostaną wykonane w II kwartale 2024 r. 

Dotychczas powstały 3 murale na łączną kwotę 81 747,11 zł, w tym w 2023 r. wydatkowano 

34 547,11 zł.  

W ramach projektu planowanych jest do przeprowadzenia 6 konkursów na murale i wykonanie  

6 murali w obszarze rewitalizacji na łączną kwotę 552 000,00 zł.  

2.30. Bezpieczne Śródmieście (1.3.9.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2019-2028 przez Straż Miejską w związku  

ze zidentyfikowanym w obszarze problemem przestępczości, polegać ma na utworzeniu 2 dodatkowych 

stanowisk i zatrudnieniu 6 pracowników do całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego Śródmieścia miasta 

Włocławek. 

 W celu podniesienia bezpieczeństwa w Śródmieściu i poprawy stanu porządku publicznego  

w 2019 r. został utworzony z siedzibą w budynku Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 22 Posterunek Straży 

Fot. 10. Tablice historyczno-informacyjne przy 

ul. Zamczej 16 – źródło Wydział Rewitalizacji 

UM Włocławek 
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Miejskiej „Śródmieście” (początkowo w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r.-  jako projekt pilotażowy). Służbę 

pełniło tam 5 strażników miejskich, którzy wykonywali swoje obowiązki w systemie dwu-zmianowym  

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00. Ponadto w godzinach 10:00–18:00 nad bezpieczeństwem 

mieszkańców w tym rejonie miasta czuwał dodatkowy wspólny patrol funkcjonariusza policji i strażnika 

miejskiego.  

 W 2022 r. rozbudowano i zmodernizowano wyposażenie techniczne monitoringu wizyjnego miasta 

Włocławek. Wydatkowano na ten cel kwotę 119 924,47 zł. W 2023 r. zakupiono dwa nowe stanowiska 

monitoringu miejskiego oraz wydzielono i przystosowano miejsce sąsiadujące z pomieszczeniem 

monitoringu, aby utworzyć i umożliwić rozpoczęcie działania nowych stanowisk. Łączna kwota poniesiona 

177 833,92 zł, w tym 57 909,45 w 2023 r. 

 Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 2 260 000,00 zł. 

2.31. Wspólne usługi promocyjne przedsiębiorców ze Śródmieścia (2.1.1.) 

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2021-2022 przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu 

Miasta Włocławek i Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości z uwagi na niski poziom gospodarczy 

w obszarze rewitalizacji. Jego odbiorcy to przedsiębiorcy prowadzący swój biznes w obszarze rewitalizacji,  

a działania promocyjno-informacyjne dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji polegać będą na koordynacji 

przez Gminę Miasto Włocławek np. organizacji "targów" (1 raz w roku przez kolejne 2 lata) oraz wsparciu 

marketingu "marek lokalnych" poprzez promowanie informacji dotyczących lokalnych przedsiębiorców, 

ewentualnym wsparciu doradczym w zakresie kampanii reklamowych, gdy kilku przedsiębiorców wyrazi chęć 

wspólnego przez nich wykupienia usług reklamowych. Celem przedsięwzięcia było wsparcie w prowadzeniu 

biznesu w obszarze rewitalizacji oraz promocja obszaru jako dogodnego miejsca do jego zlokalizowania.  

Projekt nie był realizowany w 2022 r. z uwagi na ograniczone środki w budżecie. W 2023 r. 

zrealizowano 10 dwudniowych wydarzeń w ramach „Zielonego Festiwalu”, w trakcie którego przedsiębiorcy  

z terenu Śródmieścia mieli możliwość zaprezentowania swoich wyrobów i usług. „Zielony Festiwal” 

realizowany jest w zakresie projektu o nazwie ,,Włocławek - miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, 

pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa. Łączna kwota 674 040,00 zł. Projekt został 

zakończony. 

Szacowana wartość projektu: 300 000,00 zł. 

2.32. Lokalny produkt (2.1.2) 

 Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020-2023 przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu 

Miasta Włocławek z uwagi na niski poziom aktywności przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji.  

Jego odbiorcami będą przedsiębiorcy prowadzący swój biznes w obszarze rewitalizacji. Projekt polega  

na organizacji konkursów na produkt związany z lokalnymi zasobami i tradycją w obszarze rewitalizacji. 

Nagroda dla zwycięzcy w postaci pieniężnej, bonu lub w innej formie przeznaczona jest na realizację przez 

przedsiębiorcę działań promocyjnych dotyczących zwycięskiego produktu lub usługi oraz wsparcie doradcze 

i administracyjne we wdrożeniu produktu/usługi na rynek. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie  

w prowadzeniu biznesu w obszarze rewitalizacji oraz promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca do jego 

prowadzenia.  

 W 2020 r. opracowywano regulamin konkursu, który zakładał wyłonienie najlepszego jakościowo, 

najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, 
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związanego z tradycją i kulturą miasta produktu lub usługi Śródmieścia. Początkowo konkurs miał odbyć się 

na przełomie III / IV kwartału 2020 r. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, rozpisanie konkursu  

i uczestnictwo w niniejszym konkursie było utrudnione. Środki przeznaczone na realizację projektu zostały 

ograniczone, ze względu na wydatkowanie środków mających na celu  przeciwdziałanie COVID-19.  

 W 2023 r. nabór propozycji do III edycji konkursu na „Lokalny Produkt” miał miejsce w okresie od 20 

września do 4 października 2022 r. Głosowanie on-line odbyło się w dniach 3-17 listopada. Lokalnym 

Produktem spośród 5 propozycji został wybrany makijaż artystyczny zaproponowany przez „Fruzia Studio 

Urody” Natalii Zielińskiej z ulicy Piekarskiej. Wręczenie nagrody nastąpiło 8 grudnia 2023 r.  

Łącznie wydatkowano kwotę 88 500,00 zł, w tym w 2023 r. 29 500,00 zł. Projekt został zakończony. 

Projekt zakłada, że w wyniku działań wsparcie otrzymają 3 przedsiębiorstwa i zostaną wprowadzone 

3 produkty/usługi. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 120 000,00 zł. 

2.33. Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości (2.1.3.) 

 Projekt planowany do realizacji w latach 2019-2021, koordynowany przez Wydział Gospodarowania 

Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek w związku z niskim poziomem gospodarczym i niskim 

standardem technicznym lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji. Polegać ma na remoncie  

i wynajmowaniu na preferencyjnych warunkach (bonifikata) 12 lokali znajdujących się w obszarze rewitalizacji 

i należących do miasta, a obecnie nieużytkowanych. Odbiorcami działania są przedsiębiorcy, którzy zechcą 

zlokalizować działalność usługowo - handlową, w tym rzemieślniczą w obszarze rewitalizacji. Celem 

przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru i poprawa jakości technicznej lokali 

użytkowych, a także przeciwdziałanie problemowi dużej ilości pustych lokali usługowych do wynajęcia  

w obszarze rewitalizacji. 

 W 2019 r. i w 2020 r. trwały prace legislacyjne nad określeniem zasad uzyskania preferencyjnych 

warunków najmu lokali użytkowych. W Zarządzeniu nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia  

22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy 

Miasto Włocławek określono wykaz branż rzemieślniczych, dla których podmioty realizujące w obszarze 

rewitalizacji działalność gospodarczą uzyskają lokal użytkowy w formie bezprzetargowej w pierwszej 

kolejności. Nie mniej jednak w 2019 r. dokonano remontów 8 lokali użytkowych, w 2020 r. – nie dokonano 

żadnych remontów, ale wynajęto bez bonifikaty 3 lokale użytkowe. W 2021 r. wynajęto  5 lokali: 1 przy 3 Maja 

9, 2 przy 3 Maja 9 / Cyganka 15, jeden przy ul. Cyganka 24 i 1 przy ul. Piekarska 6, z czego 3 z bonifikatą. 

W 2022 r. wynajęto 6 lokali: 3 Maja 9, 3 Maja 16, 3 Maja 9 / Cyganka 15, Piekarska 6, Brzeska 15, z czego  

1 lokal wynajęty z bonifikatą przy 3 Maja 9 / Cyganka 15. W 2023 r. nie wynajęto żadnego lokalu z bonifikatą. 

 Z uwagi na nieosiągnięte dotychczas wskaźniki produktu i rezultatu projekt będzie kontynuowany  

w kolejnych latach. 

 Dotychczas wydatkowano 108 012,80 zł. Szacunkowa wartość projektu 203 263,98 zł. 

2.34. System monitorowania i koordynacji rynku pracy (2.1.4.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020-2028 przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu 

Miasta Włocławek z uwagi na niski poziom gospodarczy obszaru rewitalizacji, adresowany  

do przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić tam działalność. Polega na utworzeniu 

platformy internetowej wyposażonej w kompleksowe informacje dla inwestorów z zakresu np.: lokalnego 

rynku pracy, informacji o dostępnych źródłach dofinansowania ze środków unijnych, ulgach podatkowych  

dla inwestorów, ewentualnych wyników badań i analiz dotyczących rynku pracy, a także informacje  
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o narzędziach dedykowanych przez miasto dla obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W dalszej perspektywie będzie rozważana możliwość rozwoju 

platformy np. w zakresie e-learningu. 

 Środki przeznaczone na realizację projektu w 2020 r. zostały ograniczone, ze względu  

na wydatkowanie środków mających na celu  przeciwdziałanie COVID-19, w związku z czym zakup serwera 

potrzebnego do realizacji projektu został wstrzymany i zakupiony w 2021 r. Ponadto przygotowanie graficzne 

strony internetowej było uzależnione od zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do jej umieszczenia. 

Na ten cel wydatkowano 50 000,00 zł. 

 Projekt zakłada, że dzięki 2 podmiotom udostępniającym informacje on-line, 90 000 osób będzie 

odbiorcami platformy (10 000,00 osób rocznie). Corocznie platformę odwiedza ok. 100 000 osób. 

 Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 488 000,00 zł. 
 

2.35. Markowy Lokal Śródmieścia (2.1.5.) 

 Projekt koordynowany przez Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek na mocy Zarządzenia 

nr 367/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu Markowy Lokal Śródmieścia, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta 

Włocławek na lata 2018-2028. Celem konkursu na najlepszą jakościowo usługę lub produkt Śródmieścia, jest 

wsparcie w prowadzeniu i promocja działalności gospodarczej lokalnych przedsiębiorców. Zgodnie  

z regulaminem konkursu, wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzymuje tytuł 

Markowego Lokalu Śródmieścia z oznaczeniem na witrynie oraz pakiet usług promocyjnych.  

 Nabór piątej edycji konkursu przeprowadzony został zgodnie z regulaminem w dniach  

od 17-30 kwietnia 2023 r. Weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dokonano w dniach  

1-9 maja, w wyniku której 17 podmiotów poddano pod głosowanie w dniach 10-23 maja na stronie 

internetowej www.wloclawek.pl. Największą liczbę głosów zdobył Fleur Boutique, funkcjonujący przy  

ul. 3 Maja 32. Właściciel otrzymał voucher na usługi promocyjne w lokalnych mediach i certyfikat wraz  

z oznaczeniem na witrynie. 

 Koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2023 r. wyniosły 5 108,05 zł. Dotychczasowe 

wydatki wynoszą 26 139,85 zł. 

 Szacunkowa wartość na przedsięwzięcia na cały jego okres realizacji, tj. lata 2019-2028 wynosi 

200 000,00 zł. 

2.36. Wzmocnienie potencjału lokalnych przedsiębiorców (2.1.6.1.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2019-2028 przez Włocławskie Centrum Biznesu  

w ramach Systemu wsparcia przedsiębiorcy (2.1.6.) w związku z niskim poziomem gospodarczym obszaru 

rewitalizacji. Jego odbiorcami są przedsiębiorcy prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność 

gospodarczą w tym obszarze, w tym organizacja: 

− cyklicznych spotkań ze specjalistami w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej (porady prawne 

i podatkowe, dot. dotacji i pożyczek, tworzenia biznesplanów i marketingu firmy); 

− cyklicznych spotkań z lokalnymi liderami biznesu, których celem będzie wymiana doświadczeń 

między przedsiębiorcami oraz pokazywanie lokalnych dobrych wzorców; 

− szkoleń i kursów związanych z umiejętnościami przydatnymi na rynku pracy i w prowadzeniu 

własnego przedsiębiorstwa oraz doradztwo i coaching w prowadzeniu biznesu; 
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− wsparcia procesu sieciowania przedsiębiorców, zawiązywania współpracy poprzez udostępnienie 

infrastruktury do spotkań roboczych oraz wsparcie organizacyjne w nawiązaniu pierwszych 

kontaktów. 
 

Dotychczas przeprowadzono 23 szkolenia, w których udział wzięło łącznie 251 osób, w tym  

w 2023 r. 5 szkoleń, w których uczestniczyło 50 osób, oraz zorganizowano 50 spotkań, w których 

uczestniczyło 50 przedsiębiorców, w tym w 2023 r. – 10 przedsiębiorców w czasie 10 spotkań.  

 Zakłada się, że łącznie zorganizowanych zostanie 60 spotkań i 20 szkoleń, a wsparciem ma być 

objętych 500 przedsiębiorców, w tym 100 w zakresie doradztwa specjalistycznego. 

 Na powyższe działania wydatkowano dotychczas 177 405,78 zł, w tym w 2023 r. – 30 000,00 zł. 

 Szacowany koszt przedsięwzięcia 390 000,00 zł. 

2.37. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu (2.1.7.) 

 Projekt zrealizowany w związku z problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej  

w obszarze rewitalizacji oraz problemem dziedziczenia biernej postawy wobec życia przez mieszkańców. 

Według zapisów w GPR projekt polega na przebudowie zabytkowego obiektu wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia na potrzeby utworzenia „Interaktywnego Centrum Fajansu” wraz z kawiarnią i sklepem 

z pamiątkami. W Centrum będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne.  

W Interaktywnym Centrum Fajansu planowano cztery podstawowe strefy: 

− Interaktywna strefa historyczna 

− Strefa edukacyjna 

− Strefa wystawowa/ekspozycyjna 

− Strefa komercyjna – sprzedażowa  

Założeniem projektu było wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych  

dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.  

 W 2019 r. nabyto nieruchomość przy ul. Żabiej 2 na kwotę 2 190 000,00 zł. 

 18 marca 2020 r. ogłoszono konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego interaktywnej strefy 

historyczno-wystawowej w Interaktywnym Centrum Fajansu. Zgłoszono trzy projekty, które według Sądu 

Konkursowego nie spełniły warunków konkursu i podjęta została decyzja o nieprzyznawaniu nagrody  

w konkursie. 20 sierpnia 2020 r. ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej  

dla kompleksowej przebudowy i remontu kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego w ramach 

zadania inwestycyjnego o nazwie Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”. 13 października 2020 r. 

Gmina Miasto Włocławek udzieliła zamówienia firmie na kwotę 690 000,00 zł, natomiast 20 listopada 2020 r. 

zleciła wykonanie studium na kwotę 9 840,00 zł. 29 grudnia 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia do Urzędu Marszałkowskiego na łączną kwotę 28 412 119,55 zł, z czego koszty 

kwalifikowalne wynoszą 11 083 406,58 zł.  

 26 sierpnia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu 

„Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”, natomiast 10 listopada 2021 r. podpisano umowę  

z konsorcjum firm na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remont kompleksu budynków dawnego Banku 

Gdańskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji muzealno-warsztatowej w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”. Roboty budowlane zakończyły 

się w 2023 r. (fot. 11, fot. 12). Wydatkowano 24 881 772,65 zł.  

 Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu to miejsce nawiązujące do 150-letniej tradycji 

produkcji wyrobów fajansowych przenosząc w multimedialny świat włocławskiej ceramiki. Sercem Skarbca 
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Fajansu jest amfiteatr, w którym znajduje się wystawa stała, prezentująca unikatowe dzieła fajansowe. 

Interaktywne przestrzenie edukacyjno-wystawiennicze, dostosowane do wieku zwiedzających, pomagają 

odkryć na nowo dzieła sztuki ceramicznej. 

Skarbiec Fajansu to również nowoczesna przestrzeń do działań twórczych, w której funkcjonują stałe 

sekcje plastyczne oraz warsztaty dedykowane osobom w każdym wieku. W ofercie znajdują się  

m.in. warsztaty formowania naczyń z gliny, malowania kwiatów fajansowych oraz druku 3D (fot. ….., fot….). 

 

2.38. Tu mieszkam – tu pracuję (2.2.1.)  

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie 2018-2028 w związku z niskim 

poziomem przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Polega na wsparciu osób 

bezrobotnych i dotąd nieaktywnych zawodowo zamieszkałych w obszarze rewitalizacji w założeniu własnego 

przedsiębiorstwa, poprzez: 

− utworzenie lub zaktualizowanie Indywidualnych Planów Działania podczas rozmów z doradcą 

zawodowym, wsparcie przy tworzeniu wniosku, 

− udzielanie bezzwrotnych dotacji (konkurs wniosków), 

− premiowanie wnioskodawców chcących prowadzić działalność na obszarze Śródmieścia  

lub mieszkańców Śródmieścia chcących prowadzić działalność gospodarczą.  

Głównym celem projektu jest wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizacji pomysłów  

na biznes i wzmocnienie ich postawy przedsiębiorczej. 

 W 2023 r. wsparciem objęto 12 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji (planowano 3 osoby 

rocznie przez okres 11 lat). Osoby, które brały udział w projekcie otrzymały wsparcie w postaci jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dotychczas ze wsparcia skorzystały 45 osób, a łączna 

wartość udzielonego wsparcia wyniosła 1 400 000,00 zł, w tym w 2023 r. – 210 000,00 zł. 

Szacowana wartość projektu wynosi 660 000,00 zł, w tym dofinansowanie projektu będzie pochodzić 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.1. POWER (396 000,00 zł) i Funduszu Pracy (264 000,00 zł).  
 

Fot. 11. Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu  

– źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 12. Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu 

(wnętrze) – źródło Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 
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2.39. Mobilny punkt konsultacyjno-doradczy (2.2.2.) 

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie 2018-2028 w związku z niskim 

poziomem przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji, polegający na stworzeniu 

mobilnego punktu konsultacyjno-doradczego, w skład którego wchodzić będą pracownicy Powiatowego 

Urzędu Pracy we Włocławku: pośrednik pracy oraz doradca zawodowy. Punkt ma wyznaczone dni dyżurów 

w szkole, uczelni czy placówce edukacyjnej, podczas których zainteresowani otrzymają foldery informacyjne, 

ulotki, druki, wnioski. Osoby w ramach doradztwa zawodowego otrzymują wsparcie w postaci porad 

indywidualnych i grupowych. Osoby są kierowane przez doradców zawodowych na zajęcia OHP i Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.   

Celem projektu jest wsparcie postawy przedsiębiorczej poprzez udzielanie młodzieży 

kompleksowego poradnictwa oraz pełnych informacji o formach wsparcia oferowanych przez Powiatowy  

Urząd Pracy (w założeniach przewidywano rocznie 20 spotkań i udział 200 osób). 

W ramach projektu przeprowadzono 52 spotkania, wsparciem objęto 504 osoby bezrobotne, w tym  

w 2023 r. – 50 osób. Oprócz kierowania osób na zajęcia OHP i do Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej, doradcy zawodowi prowadzili również zajęcia w Klubie Integracji Społecznej oraz pełnili dyżury 

w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.  

Szacunkowa wartość projektu 110 000,00 zł. Działania realizowane w ramach kilku źródeł, rozłożone 

w czasie na 11 lat. Z uwagi na specyfikę projektu na obecnym etapie jego realizacji brak jest możliwości 

określenia wartości poniesionych środków na działania aktywizacyjne na obszarze rewitalizacji. 

2.40. Rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej (2.2.3.)  

Projekt planowany do realizacji w latach 2023-2028 w związku z niskim poziomem przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Polegać ma na tworzeniu spółdzielni socjalnych, w tym utworzeniu 

samorządowej spółdzielni socjalnej. Według wstępnych założeń spółdzielnia ta miała realizować zadanie  

z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna oraz wykonywać drobne naprawy na 

rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w budynkach komunalnych. Celem przedsięwzięcia jest 

aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji i wsparcie ich przedsiębiorczości.  

W ramach GPR projekt nie jest realizowany.  

W przestrzeni miasta funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna „Empatia”, która została powołana  

28 kwietnia 2021r. przez Gminę Miasto Włocławek oraz Gminę Włocławek. Jest to pierwsza spółdzielnia 

socjalna założona przez jednostki samorządu terytorialnego w mieście Włocławek. Zajmuje się działalnością 

na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji członków i pracowników. Prowadzi usługi opiekuńcze  

i sprzątające.  

2.41.  3 Maja woonerfem (3.1.2.) 

 Projekt planowany do realizacji w latach 2019-2020 przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta 

Włocławek w związku z niską jakością przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie 

głównej ulicy obszaru, tj. ulicy 3 Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy handlowej w bezpieczną  

i komfortową dla pieszych przestrzeń  z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica ma stać się 

woonerfem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności zacznie 

wspierać lokalny biznes. Dzięki temu przedsięwzięciu przewiduje się wzrost jakości przestrzeni publicznej, 

wzmocnienie roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku. 
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 W 2019 r. odbyły się w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe spotkania konsultacyjne  

z mieszkańcami dotyczące budowy woonerfu na ul. 3 Maja. Zorganizowany również został konkurs   

na „Koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania ul. 3 Maja we Włocławku”, w którym wzięło 

udział ponad 80 studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Ogłoszenie wyników konkursu, 

rozdanie nagród i wystawa prac koncepcyjnych miało miejsce 26 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury  

Browar B. Następnie przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wyniku którego został wyłoniony wykonawca 

dokumentacji. Umowa na opracowanie dokumentacji zawarta z projektantem została rozwiązania  

za porozumieniem stron. Podjęto decyzję o wyłonieniu koncepcji w drodze konkursu architektonicznego. 

Niestety konkurs został unieważniony. Drugi konkurs został ogłoszony 29 grudnia 2020 r. Z autorem 

zwycięskiej pracy wyłonionej w drodze jednoetapowego konkursu architektonicznego (Biuro Projektowe 

SAWAWA Sp. z o.o. z Warszawy) 12 października 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie pełnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zamierzenia, która została zrealizowana w 2022 r. Uzyskano 

decyzję pozwolenia na wykonanie robót. Zawarta została umowa z ENERGA na wykonanie przyłączy 

energetycznych. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie.  

 Z danych przekazanych przez Wydział Inwestycji dotychczas wydatkowano 609 810,32 zł,  

w tym w 2023 r. 26 166,32 zł. 

 Szacunkowa wartość projektu 2 500 000,00 zł. 
 

2.42. Parki kieszonkowe – kompaktowe tereny z zielenią wysoką (3.1.3.) 

 Projekt koordynowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Włocławek, realizowany w związku z niską jakością przestrzeni publicznej i niedostatkiem miejsc 

zieleni i rekreacji służących integracji mieszkańców oraz zanieczyszczeniem powietrza w obszarze 

rewitalizacji. Polega na utworzeniu w latach 2019-2026 niewielkich rozmiarów (do kilkudziesięciu m2)  

4 parków z zielenią wysoką, ławkami lub innymi meblami miejskimi zapewniającymi możliwość wypoczywania 

i oświetlenie typu parkowego (poniżej koron drzew). Celem projektu jest podniesienie jakości przestrzeni 

publicznej obszaru rewitalizacji i wzrost jakości życia jego mieszkańców. 

 W 2019 r. opracowana została nowa koncepcja zagospodarowania terenu z przeznaczeniem  

na park kieszonkowy zlokalizowany przy ul. Brzeskiej 7, dz. Nr 71/6, KM. 45 we Włocławku. Koncepcja została 

poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji z gospodarką drzewostanem. Budowa parku kieszonkowego  

o powierzchni 0,0428 ha zrealizowana została na przełomie listopada i grudnia 2019 r. 

 Kolejny park kieszonkowy zaplanowany jest do realizacji przy ul. Zapiecek. W 2022 r. wykonano 

dokumentację projektową – wartość umowy 14 300,00 zł. W dniu 7 listopada 2023 r. podpisano umowę  

z wykonawcą na realizację robót budowlanych. Wartość umowy 549 554,34 zł. W styczniu 2024 r. nastąpi 

odbiór robót. 

 Dotychczas wydatkowano na ten cel 56 100,00 zł. Szacunkowa wartość projektu wynosi  

200 000,00 zł.  
 

2.43. Parklety w Śródmieściu (3.1.4.) 

Projekt koordynowany Wydział Nadzoru Właścicielskiego  Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

Włocławek,  w związku z niską jakością przestrzeni publicznej, brakiem miejsc do wypoczynku i rekreacji 

polegający na zaprojektowaniu 5 parkletów – małych ulicznych wysp aktywności, ich wykonaniu i montażu 

na ulicy. Parklet, zajmując z reguły jedno miejsce parkingowe, oferuje w zamian miejsce do siedzenia lub 
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zabawy. W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2019-2027 przewiduje się utworzenie 5 sztuk 

parkletów, na które oszacowana została wartość 150 000,00 zł.  

 W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa parkletu o wartości 4 920,00 zł.  

Na podstawie dokumentacji zostały wykonane 2 sztuki parkletów o łącznej wartości 23 800,00 zł. Na okres 

zimowy parklety zostały przewiezione na teren Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych. W okresie 

letnim w 2020 r. zostały rozmieszczone obszarze rewitalizacji – na ul. Zduńskiej i na Placu Wolności. W latach 

2021-2023 nie powstał kolejny parklet z uwagi na ograniczone środki w budżecie. 
 

2.44. Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia (3.1.5.) 

 Projekt realizowany w latach 2019-2028 przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek, skierowany jest do społeczności obszaru rewitalizacji oraz osób 

odwiedzających obszar, realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej, brakiem miejsc  

do wypoczynku i rekreacji polegające na opracowaniu katalogu mebli miejskich, rekomendowanych dla 

przestrzeni Śródmieścia, w tym z elementami graficznymi „Włocławków” oraz  instalowaniu w przestrzeni 

obszaru rewitalizacji mebli miejskich o ergonomii uwzględniającej potrzeby różnych grup użytkowników (w 

tym seniorów), służących do siedzenia i odpoczynku oraz tworzenia mikro aranżacji przestrzennych (rocznie 

przewiduje się 30 sztuk nowoutworzonych miejsc wypoczynku). 

 Celem projektu jest poprawa walorów przestrzenno – funkcjonalnych obszaru rewitalizacji  

i jego wizerunku poprzez wzrost ilości i jakości mebli miejskich. 

 W 2019 r. opracowany został Katalog Mebli Miejskich w wersji elektronicznej i w wersji papierowej 

wydrukowany w ilości 200 egzemplarzy za kwotę 6 000,00 zł.  

 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu dotychczas zakupiono i zamontowano 46 szt. Ławek 

oraz 30 szt. koszy na śmieci i 6 sztuk betonowych donic na łączną kwotę 122 693,22 zł, w tym w 2021 r.  

8 ławek za kwotę 12 683,76 zł. W latach 2022-2023 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.  

 Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 400 000,00 zł. 
 

2.45. Zdroje i toalety publiczne (3.1.6.) 

Projekt zaplanowany do realizacji w 2021 przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Włocławek, w związku z sygnalizowanym przez interesariuszy brakiem toalet. Zakres zadania 

zakłada: budowę publicznych toalet w obszarze Śródmieścia – zastosowane zostaną toalety 

zautomatyzowane, wyposażone w miejsca do przewijania dzieci oraz w pełni dostępne dla osób 

niepełnosprawnych i seniorów oraz montaż punktu dostępu do wody pitnej (zdrój). Projekt ma na celu 

zwiększenie komfortu osób odwiedzających obszar rewitalizacji zwiększając jego atrakcyjność i zachęcając 

tym samym do aktywności na tym terenie.  

Z uwagi na ograniczenia środków w budżecie projekt nie jest realizowany. 

Szacowana wartość projektu: 150 000,00 zł. 

2.46. Wzbogacenie zagospodarowania Bulwarów (3.1.8.) 

 Zgodnie z harmonogramem zawartym w Gminnym Programie Rewitalizacji projekt planowany jest  

do realizacji w latach 2020-2021 przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek w związku  

ze stwierdzonym w diagnozie obszaru rewitalizacji brakiem miejsc rekreacji, przestrzeni do zabawy dla dzieci, 

spędzania wolnego czasu. Zakres zadania przewiduje: nowe elementy rekreacyjne dla dzieci, młodzieży  
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i dorosłych, małą architekturę, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, zieleń, miejsca parkingowe, 

przystosowanie miejsc pod punkty gastronomiczne. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty 

rekreacyjnej nadwiślańskich bulwarów i ich uatrakcyjnienie jako miejsca służącego spędzaniu wolnego czasu 

przez mieszkańców Włocławka. 

 Projekt nie jest realizowany.  

 Szacunkowa wartość projektu 1 000 000,00 zł. 

2.47. Nowe zagospodarowanie Placu Wolności (3.1.9) 

 Zgodnie z harmonogramem zawartym w Gminnym Programie Rewitalizacji projekt planowany jest  

do realizacji w latach 2020-2023 przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek z uwagi na problem 

niskiej jakości przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Zakres zadania obejmuje: nowy układ drogowy, 

komunikacyjny, nowy układ infrastruktury technicznej: energetycznej, wodnokanalizacyjnej, oświetleniowej 

itp., sygnalizacja świetlna, przejście podziemne. Projekt ma usprawnić ruch w obrębie Placu Wolności oraz 

podnieść jakość techniczną i estetykę centralnego placu miasta. 

 W 2020 r. na podstawie postępowania ofertowego wyłoniono Stowarzyszenie Architektów Polskich 

oddział w Bydgoszczy do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno – architektonicznego w ramach 

przedsięwzięcia. Podjęta jednak została decyzja, że dokumentacja projektowa ma zostać zlecona wykonawcy 

najlepszej pracy konkursowej, wybranej w drodze konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej. W grudniu 2022 r. został ogłoszony konkurs. Z autorem zwycięskiego 

projektu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 W roku sprawozdawczym wydatkowano 81 340,00 zł, w tym koszty na zapewnienie obsługi konkursu 

(dla Sądu Konkursowego) i nagrody w konkursie. 

 Szacunkowa wartość projektu 24 000 000,00 zł. 

2.48. Zieleń wysoka – zadrzewienie Śródmieścia (3.2.1.) 

 Projekt koordynowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Włocławek, w związku z niską jakością powietrza w obszarze rewitalizacji i niewystarczającą ilością 

zieleni. Zgodnie z zaplanowanym zakresem w 2019 r. sporządzono inwentaryzację drzew w obszarze 

rewitalizacji opracowano katalog preferowanych drzew i krzewów dla obszaru rewitalizacji. W 2019 r.  

w obszarze rewitalizacji, wykonano nasadzenia drzew wysokich w ilości 51 sztuk i krzewów w ilości 1147 

sztuk. Na Starym Rynku i Plac Wolności / Zduńska w donicach nasadzono 44 sztuki drzew. Z uwagi  

na ograniczanie środków budżetowych w latach 2020-2023 nie dokonano nasadzeń w obszarze rewitalizacji. 

 Koszt dotychczasowych działań wyniósł 99 720,16 zł.  

 Nie mniej jednak w ramach zgłoszonego przez mieszkańców do Włocławskiego Budżetu 

Obywatelskiego projektu "Zielone serce miasta" na Starym Rynku posadzono 58 dużych drzew (platany, 

graby, lipy, głogi, dęby), ponad 7500 krzewów liściastych i iglastych. Działanie zrealizowane zostało  

ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu „WŁOCŁAWEK MIASTO NOWYCH 

MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowane ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny.  

 Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 400 000,00 na okres realizacji projektu na lata  

2019-2028. 
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2.49. Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek – II etap (3.2.3.) 

Zgodnie z harmonogramem zawartym w Gminnym Programie Rewitalizacji projekt planowany jest  

do realizacji w latach 2021-2025 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w związku 

z niską oceną jakości powietrza w obszarze rewitalizacji. Polega na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 

wraz z przyłączami cieplnymi i montażem indywidualnych węzłów cieplnych w istniejących budynkach 

opalanych do tej pory paliwem stałym (lokalne źródła niskiej emisji). Odbiorcami projektu będą właściciele 

nieruchomości i mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym wzrost jakości powietrza w obszarze rewitalizacji. 

W latach 2018-2023 przyłączono do sieci MPEC 13 obiektów (w 2018 r. - ul. Piekarska 15, w 2019 r. -  

ul. Piekarska 4, ul. Żabia 27, w 2020 r. - ul. 3 Maja 26, w 2022 r. – ul. 3 Maja 30, Żabia 2 / Królewiecka 10  

i Królewiecka 9, w 2023 r. – ul. 3 Maja 18, ul. Żabia 11, ul. 3 Maja 10/12, ul. Zapiecek 3/5, ul. Zapiecek 8,  

ul. Łęgska 58).  

Dotychczas wydatkowano 2 313 452,65 zł i wybudowano 0,5905 km sieci ciepłowniczej. 

Szacowana wartość projektu: 6 500 000,00 zł. 

2.50. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum 

Aktywizacji i Przedsiębiorczości (4.1.1.) 

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy  

ul. 3 Maja 18 we Włocławku. Część jej pomieszczeń zostanie przeznaczona na działalność centrum 

aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa 

prawno–zawodowego, banku pracy. W kamienicy funkcjonować będzie kawiarnia obywatelska Śródmieście 

Cafe, a jej dziedziniec będzie platformą współpracy i komunikacji mieszkańców Śródmieścia – podwórkiem 

partycypacyjnym. Pozostałe lokale zostaną przeznaczone na mieszkania dla uzdolnionych absolwentów 

szkół technicznych oraz na mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością 

w ramach programu rezydencjalnego. 
 

 

 

W wyniku nabycia na wyłączną własność Gminy Miasto Włocławek nieruchomości w drodze 

złożonego postępowania sądowego w 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, zgodnie z którym wartość projektu wynosi 11 421 045,10 zł, w tym 

Fot. 13. Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości przy ulicy  
3 Maja 18  - źródło: Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 14. Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości przy ulicy  
3 Maja 18 (wnętrze)  - źródło: Wydział Rewitalizacji UM 

Włocławek 
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kwota dofinansowania 7 527 199,35 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 2 grudnia 2021 r.  

W marcu 2022 r. została podpisana umowa z firmą Kamaro sp. z o.o. z Gdańska, która zajęła się przebudową 

nieruchomości przy ul. 3 Maja 18. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 r. (fot. 13, fot. 14)i wyniosły  

11 713 520,18 zł. 

 

2.51. Modernizacja i remont nieruchomości „Cygana 24” (4.1.2.2.) 

Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2027-2028 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu 

gminy (4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze 

rewitalizacji przy ul. Cyganka 24. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich 

elementów budynku. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia 

jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.  

 Dotychczas sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano wymagane pozwolenia  

i wyłoniono wykonawcę na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, 

ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

 Dotychczas wydatkowano 108 180,68 zł. Szacunkowa wartość projektu wynosi 3 839 802,00 zł. 

2.52. Modernizacja i remont nieruchomości „3 Maja 6” (4.1.2.3.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2019-2020 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu 

gminy (4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze 

rewitalizacji przy ul. 3 Maja 6. Obecnie podmiotem realizującym projekt jest Wydział Inwestycji Urzędu Miasta 

Włocławek. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt 

skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia jakości ich życia poprzez 

zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.  

 W 2019 r. wyłoniono wykonawcę na realizację zadania wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. W 2020 r. przystąpiono do działań mających na celu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 

oraz przygotowanie dokumentacji na ogłoszenie przetargu nieograniczonego. Dotychczas wykonana została 

ekspertyza techniczna i mykologiczna określająca obecny stan budynku, a tym samym wskazując na zakres 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej jaką należy opracować. Wykonana została pełna dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę i zawarta została umowa z ENERGA S.A. na 

wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego. 

 Dotychczas wydatkowano 193 295,97 zł, w tym w 2022 r. – 565,80 zł. Szacunkowa wartość projektu 

wynosi 4 436 027,00 zł. 

2.53. Modernizacja i remont nieruchomości „Brzeska 2” (4.1.2.4.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2027-2028 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu 

gminy (4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze 

rewitalizacji przy ul. Brzeska 2. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów 

budynku mieszkalno-użytkowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu 

podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.  
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 W 2020 r. przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu wymiany konstrukcji stropu 

nad ostatnią kondygnacją, konstrukcji dachu oraz wymiany pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  

na dachówkę ceramiczną. Uzyskano również decyzję pozwolenia na budowę.  

 Na powyższą dokumentację wydatkowano 14 760,00 zł.  

Szacunkowa wartość projektu wynosi 2 001 019,00 zł. 

 

2.54. Modernizacja i remont nieruchomości „Cyganka 9” (4.1.2.5.) 

Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2025-2026 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu 

gminy (4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze 

rewitalizacji przy ul. Cyganka 9. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów 

budynku mieszkalno-użytkowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu 

podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.  

 W 2021 r. wyremontowano pustostan. Wydatkowano 74 468,40 zł. W 2022 r. wykonano 

dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 9 840,00 zł, ocieplenie ściany budynku od strony posesji 

ul. Cyganka 7A na kwotę 45 500,00 zł. W 2023 r. zakończono remont elewacji i termomodernizację na kwotę 

247 500,00 zł. Łącznie poniesione koszty 377 308,40 zł. 

Szacunkowa wartość projektu wynosi 9 634 274,00 zł. 

 

2.55. Modernizacja i remont nieruchomości „Królewiecka 9” (4.1.2.6.) 

Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2027-2028 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu 

gminy (4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze 

rewitalizacji przy ul. Królewiecka 9. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich 

elementów budynku mieszkalno-użytkowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

w celu podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury 

mieszkaniowej.  

 W 2021 r. przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 22 140,00 zł.  

W 2022 r. wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą instalacji wod-kan. w budynku 

głównym, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej na kwotę 205 066,30 zł. W 2023 r. wykonano remont 

konstrukcji dachu wraz z wymianą poszycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 

instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą instalacji wod-kan w budynku oficyny na łączną kwotę 

1 423 675,05 zł. Łączna kwota wydatkowana: 1 650 881,35 zł. 

 Szacunkowa wartość projektu wynosi 3 832 429,00 zł. 

2.56. Modernizacja i remont nieruchomości „Królewiecka 20” (4.1.2.7.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2020-2021 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu 

gminy (4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze 

rewitalizacji przy ul. Królewiecka 20. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich 

elementów budynku mieszkalno-użytkowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
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w celu podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury 

mieszkaniowej.  

 W 2020 r. przygotowana została opinia stanu technicznego budynku, mająca na celu określenie 

zasadności i zakresu remontu. Przedmiotowa opinia została wysłana do  Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura we Włocławku z wnioskiem o pozwolenie na wykonanie 

rozbiórki budynku. Konserwator wydał decyzję odmowną. W związku z powyższym zostanie podjęta decyzja  

w kwestii dalszych działań na nieruchomości.  

 Dotychczas wydatkowano 4 920,00 zł. Szacunkowa wartość projektu wynosi 843 964,00 zł. 

 

2.57. Modernizacja i remont nieruchomości „Łęgska 56” (4.1.2.8.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2021-2022 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu 

gminy (4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze 

rewitalizacji przy ul. Łęgska 56. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów 

budynku mieszkalno-użytkowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu 

podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.  

 W 2021 r. przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 22 140,00 zł. 

Realizacja zaplanowana na kolejne lata, natomiast w 2022 r. dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 12 300,00 zł. W 2023 r. wykonana termomodernizacja  

z remontem dachu i centralnym ogrzewaniem. Łącznie wydatkowano 1 255 752,47 zł, w tym 1 221 312,47 zł. 

 Szacunkowa wartość projektu wynosi 2 618 182,00 zł. 

2.58. Modernizacja i remont nieruchomości „Maślana 4/6” (4.1.2.9.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek w latach  

2022-2023 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy 

(4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze rewitalizacji 

przy ul. Maślana 4/6. Projekt polega na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku 

mieszkalno-użytkowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia 

jakości ich życia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej. 

 W grudniu 2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Następnie uzyskano decyzję pozwolenia na realizację przebudowy budynku. W I półroczu 

2023 r. zawarta została umowa z Energa na przebudowę przyłącza energetycznego. Jednak z uwagi  

na przedłużający się proces przeprowadzek mieszkańców z nieruchomości, remont nie rozpoczął się w roku 

sprawozdawczym.  

 Dotychczas wydatkowano 34 715,44 zł, w tym w 2023 r. – 3 000,00 zł. 

 Szacunkowa wartość projektu wynosi 3 663 411,00 zł. 

 

2.59. Modernizacja i remont nieruchomości „Matebudy 8” (4.1.2.10.) 
 

Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w latach 2023-2024 w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze 

rewitalizacji, polegający na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt 

skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie 

odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.  
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W roku sprawozdawczym nie podjęto działań przy obiekcie.  

Szacunkowa wartość projektu wynosi 1 034 975,00 zł. 

2.60. Modernizacja i remont nieruchomości „Zapiecek 8” (4.1.2.18.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku  

w 2028 r. w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy 

(4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze rewitalizacji 

przy ul. Zapiecek 8, ma polegać na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. 

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia jakości ich życia poprzez 

zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury 

mieszkaniowej.  

Roboty rozpoczęte w 2022 r. Dotychczas wykonano 

remont konstrukcji dachu wraz z wymianą poszycia 

dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remont 

elewacji wraz ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem 

centralnego ogrzewania i przyłącza wodno-

kanalizacyjnego na łączną kwotę 570 943,03 zł, w tym  

w 2023 r. 562 333,03 zł (fot. 15). 

Szacunkowa wartość projektu wynosi 629 188,00 zł. 

 

2.61. Modernizacja i remont nieruchomości „3 Maja 9” (4.1.2.19.) 

 Projekt zaplanowany do realizacji przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek w latach  

2019-2024 w ramach przedsięwzięcia pn.: Remont budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy 

(4.1.2.), w związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego położonego w obszarze rewitalizacji 

przy ul. 3 Maja 9, ma polegać na remoncie całkowitym i modernizacji wszystkich elementów budynku. Projekt 

skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w celu podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie 

odpowiedniego standardu infrastruktury mieszkaniowej.  

W 2021 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę budynku. 

Trwa procedura mająca na celu nabycie prawa do dysponowania nieruchomością, co warunkuje uzyskanie 

pozwolenia na prowadzenie robót i rozpoczęcie realizacji inwestycji. 

Dotychczas wydatkowano 212 991,08 zł 

 Szacunkowa wartość projektu wynosi 13 895 213,23 zł.  

2.62. Dotacje do remontów (4.1.4.) 

 Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2028, koordynowany przez Wydział 

Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek w związku z niskim standardem 

technicznym budynków w obszarze rewitalizacji.  

 W 2019 r. w wyniku przyjęcia uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 

2019 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek 

określone zostały zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie 

Fot. 15. Wyremontowana nieruchomość przy ulicy Zapiecek 8 - 

źródło: Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 
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oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 

zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji (z późn. zm.) 

Zgodnie z ww. zasadami dotacja celowa może zostać udzielona w ramach jednego z 4 programów:  

1. „Inwestycja z klasą” do 50% nakładów koniecznych – dotyczy tylko części wspólnych budynku: 

− kompleksowa przebudowa budynku z remontem elementów konstrukcyjnych oraz instalacji 

wewnętrznych (działania mające na celu  usunięcie zagrożenia dla życia i mienia), 

− generalny remont ze szczególnym uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych budynku oraz 

instalacji wewnętrznych (działania mające na celu usunięcie zagrożenia dla życia i mienia). 

2. „Remont krok po kroku” do 30% nakładów koniecznych – dotyczy tylko części wspólnych budynku oraz 

lokali usługowych: 

− remont poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku oraz instalacji wewnętrznych, 

− remont lub przebudowa lokalu usługowego (węzła sanitarno-socjalnego, instalacji co., wentylacji, 

instalacji elektrycznej, podłóg, dostępu do lokalu dla osób niepełnosprawnych, witryny zewnętrzne). 

3. „Witryna +” - do 30% nakładów koniecznych obejmuje opracowanie projektu budowlanego i graficznego 

witryny i reklamy lokalu usługowego oraz jego wykonanie. 

4. „Historia się opłaca” - do 50% nakładów koniecznych dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie 

i restauratorskie, wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  

nad zabytkami w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. 
 

 W celu przeprowadzenia procedury udzielenia przedmiotowych dotacji zgodnie ze stosownymi 

zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek określony został regulamin działania Komisji do spraw oceny 

wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace 

konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji oraz powołana została Komisja do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji  

na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie  

i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli  

lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
 

 W 2023 r. w wyniku ogłoszonego naboru przedmiotowych wniosków, przeprowadzonej oceny  

ich przez Komisję, na podstawie Zarządzenia nr  267/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z 28 czerwca  

2023 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz  

na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 

zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji podpisane zostały umowy z podmiotami otrzymującymi dotację. 

 

 Na podstawie przeprowadzonych przez Komisję odbiorów prac lub robót budowlanych przy 

nieruchomościach poniżej w tabeli poniżej zawarte zostały informacje podsumowujące działania i poniesione  

w 2023 r. koszty projektu pn.: Dotacje do remontów (4.1.4.) – tabela 3.  
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Tabela. 3. Wykaz udzielonych dotacji przyznanych na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie  
w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji w 2023 r. 
 

L.p. 
Podmiot otrzymujący 

dotację adres 

Adres 
nieruchomości, 

na której 
prowadzone 

były roboty lub 
prace 

Zakres prac lub robot, które 
zostały wykonane z środków 

przyznanej dotacji 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

Całkowity 
koszt 

wykonanych 
robót lub 
prac (zł) 

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł) 

Kwota 
niewyko-
rzystanej 

dotacji lub 
do zwrotu 

(zł) 

1 

Rutecki Apartments 
Leszek Rutecki 
ul. Sarnia 8A 
87-800 Włocławek 

Piekarska 15 Z programu "Historia się opłaca"  
Remont elewacji południowej budynku 
głównego, remont elewacji oficyny 
wschodniej, tynkowanie klatki 
schodowej oficyny wschodniej 
(naprawa ścian i sufitów), wymiana 
drzwi zew. do mieszkań 

117 275,35 235 028,41 117 275,35 0,00 

2 

Wspólnota Właścicieli 
Lokali  Królewiecka 24 / 
Przedmiejska 1 

Królewiecka 24 / 
Przedmiejska 1 

Z programu „Remont krok po kroku” 
Remont części dachu, remont 
kominów, remont balkonów, remont 
tarasów  

65 445,25 218 150,86 65 445,25 0,00 

 
3 

Aleksandra Kanderska, 
Halina Modrzejewska, 
Jan Naraziński, Jerzy 
Naraziński 

3 Maja 10/12 Z programu „Historia się opłaca” 
Remont nieruchomości przy ul. 3 Maja 
10/12: wymiana stolarki okiennej, witryn 
sklepowych od ul. 3 Maja, remont 
elewacji dwóch budynków od ul. 3 Maja 
10/12,odbicie tynków, położenie 
nowych tynków, malowanie, obróbka 
blacharska, odgrzybienie i 
przygotowanie podłoża do tynkowania, 
- czyszczenie i malowanie balustrad 
balkonowych, - odtworzenie i 
rekonstrukcja drzwi drewnianych, 
odtworzenie świetlika w drzwiach  
od ul. 3 Maja. 

63 879,78 129 959,57 63 879,78 0,00 

4 

Przedsiębiorstwo 
Prywatne „PAMELA” 
Dariusz Ślufiński 

Cyganka 12 Z programu "Historia się opłaca" 
Remont oficyn: demontaż ścianek 
drewnianych opartych na belkach 
stropowych; remont stropów: wymiana 

320 000,00 795 546,19 320 000,00 0,00 



45 
 

L.p. 
Podmiot otrzymujący 

dotację adres 

Adres 
nieruchomości, 

na której 
prowadzone 

były roboty lub 
prace 

Zakres prac lub robot, które 
zostały wykonane z środków 

przyznanej dotacji 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

Całkowity 
koszt 

wykonanych 
robót lub 
prac (zł) 

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł) 

Kwota 
niewyko-
rzystanej 

dotacji lub 
do zwrotu 

(zł) 

ul. Szpitalna 24            
87-800 Włocławek 

uszkodzonych elementów, wymiana 
wypełnienia między belkami 
stropowymi, wymiana sufitów i podłóg, 
remont 2 balkonów w oficynach wraz z 
wymianą balustrad, wykonanie tynków 
wewnętrznych i malowanie ścian 
szczytowych. Remont budynku 
frontowego: - remont stropów nad 
parterem (wymiana sufitów i podłóg); 
remont stropów i posadzki parteru 
(wymiana podłóg); - wykonanie tynków 
wewnętrznych wraz z malowaniem 
ścian szczytowych, remont-wymiana 
ścian między lokalowych na parterze i 1 
piętrze.   

5 Ślufiński Spółka 
Komandytowa 
ul. Szpitalna 24            
87-800 Włocławek 

Brzeska 23 Z programu "Historia się opłaca" 
Remont stropów: wymiana 
uszkodzonych elementów, wymiana 
wypełnienia między belkami 
stropowymi, wymiana sufitów i podłóg 
wg rysunku, remont stropów-wymiana 
sufitów i podłóg, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej poziomej. 
Wykonanie tynków wewnętrznych wraz 
z malowaniem ścian szczytowych. 
Remont piwnic: skucie i naprawa 
tynków, remont posadzek, remont 
oświetlenia, remont schodów.    

100 000,00 288 646,81 100 000,00 0,00 

6 Ślufiński Spółka 

Komandytowa 

Łęgska 77 Z programu "Historia się opłaca" 
Remont oficyny: remont stropów-
wymiana uszkodzonych elementów, 
wymiana wypełnienia między belkami 

695 884,71 1 478 174,05 695 884,71 0,00 
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L.p. 
Podmiot otrzymujący 

dotację adres 

Adres 
nieruchomości, 

na której 
prowadzone 

były roboty lub 
prace 

Zakres prac lub robot, które 
zostały wykonane z środków 

przyznanej dotacji 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

Całkowity 
koszt 

wykonanych 
robót lub 
prac (zł) 

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł) 

Kwota 
niewyko-
rzystanej 

dotacji lub 
do zwrotu 

(zł) 

ul. Szpitalna 24            

87-800 Włocławek  

stropowymi, wymiana sufitów i podłóg; 
remont klatek schodowych - 
szpachlowanie wraz z malowaniem, 
remont posadzek (gres) biegów 
schodowych i spoczników, wymiana 
balustrad, zabudowa pionów 
instalacyjnych, wykonanie schodów 
zewnętrznych do klatek schodowych 
wraz z ich zadaszeniem, wykonanie 
tynków wewnętrznych z malowaniem 
ścian szczytowych; termoizolacja dachu 
(pianka poliuretanowa 15 cm), remont 
szczytu i tylnej ściany oficyny wraz z 
termoizolacją 10 cm, remont blacharki 
ogniomurów, remont płyt balkonowych i 
balustrad, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej poziomej i 
pionowej. Remont budynku frontowego: 
remont stropów nad 1 piętrem - 
wymiana uszkodzonych elementów; 
wypełnienie między belkami 
stropowymi, wymiana sufitów i podłóg, 
ocieplenie dachu-termoizolacja 15 cm,; 
remont stropów nad parterem - 
wymiana sufitów i podłóg; remont 
stropów nad piwnicą - wymiana podłóg, 
remont klatki schodowej - wejście od 
ulicy: remont posadzek (gres) biegów 
schodowych i spoczników, wymiana 
balustrad, zabudowa pionów 
instalacyjnych; remont - wymiana ścian 
między lokalowych na parterze, 1 
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L.p. 
Podmiot otrzymujący 

dotację adres 

Adres 
nieruchomości, 

na której 
prowadzone 

były roboty lub 
prace 

Zakres prac lub robot, które 
zostały wykonane z środków 

przyznanej dotacji 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

Całkowity 
koszt 

wykonanych 
robót lub 
prac (zł) 

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł) 

Kwota 
niewyko-
rzystanej 

dotacji lub 
do zwrotu 

(zł) 
piętrze i poddaszu; remont piwnic - 
skucie i naprawa tynków, remont 
posadzek, remont oświetlenia, remont 
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Remont 
ogrodzenia: rozbiórka istniejącego 
ogrodzenia, remont pozostawionych 
elementów ogrodzenia murowanego - 
postawienie nowego ogrodzenia. 
Remont nawierzchni, chodników i 
terenów zielonych.     

Razem 1 362 485,09 3 145 505,89 1 362 485,09 0,00 

źródło: Urząd Miasta Włocławek 
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Dotychczas rozliczono dotacje w wysokości 5 986 727,24 zł (w 2019 r. 836 883,74 zł, w 2020 r. – 

1 431 310,78 zł, w 2021 r. - 1 263 154,81 zł, w  2022 r. - 1 091 122,82 zł, w 2023 r. - 1 362 485,09 zł), 

natomiast całkowity koszt wykonanych robót lub prac wyniósł 14 195 274,11 zł (w 2019 r. – 1 821 375,14 zł, 

w 2020 r. - 3 855 170,83 zł, w 2021 r. - 2 945 876,78 zł, w 2022 r. – 2 427 366,27 zł, w 2023 r. - 3 145 485,09 

zł). 

W 2019 r. dotacji udzielono dla 6 nieruchomości, w 2020 r. dla 10 nieruchomości, w 2021 r. –  

dla 12 nieruchomości, w 2022 r. – dla 6 nieruchomości, w 2023 r. – dla 6 nieruchomości, w tym 5 

nieruchomości uzyskały również dotację w latach ubiegłych: nieruchomość przy ul. Piekarskiej 15, przy  

ul. Brzeskiej 23, przy ul. 3 Maja 10/12, przy ul. Cygance 12 i przy ul. Łęgskiej 77.  

Szacunkowa wartość projektu wynosi 15 000 000,00 zł. W 2019 r. w budżecie Miasta zabezpieczono 

na ten cel 1 000 000,00 zł, w kolejnych latach – po 1 500 000,00 zł. 

 W celu ułatwienia poruszania się po przyjętym systemie dotacji, w 2019 r. opracowany został 

przewodnik po dotacjach pn.: „Jak uzyskać dotację na remont lub przebudowę oraz prace konserwatorskie  

i restauratorskie nieruchomości położonej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji Miasta Włocławek?”. Wartość 

wydruku 3 000 egzemplarzy wyniosła 1 770,00 zł. Co roku odbywają się również dyżury informacyjne  

dla zainteresowanych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości dotyczące systemu miejskich 

dotacji do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 

2.63. Program „Moje Podwórko” (4.1.5.) 

 Projekt realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Włocławek, w związku z niskim standardem technicznym podwórek - przestrzeni wspólnych przy 

budynkach mieszkalnych, które w obecnym stanie uniemożliwiają właściwe z nich korzystanie. Polega  

na dofinansowaniu wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków wielorodzinnych, których 

nieruchomości przylegają do terenów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek  

na zagospodarowanie podwórek (części wspólnych), celem powstania „miejsc wspólnych” dla mieszkańców 

- budowa miejsc spotkań i placów zabaw z  elementami zieleni także zieleni wysokiej, skonsultowana  

z mieszkańcami. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę estetyki przestrzeni, sprzyjającej integracji 

mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz promocji organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze 

rewitalizacji.  

 Z przyczyn legislacyjnych projekt jest w fazie przygotowań. 

 Szacunkowa wartość przedsięwzięcia na okres realizacji w latach 2019-2028 wynosi  

500 000,00 zł. 

2.64. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej kwartału ul. Tumskiej, 3 Maja, Cyganka, 

Brzeska (4.1.7.) 

 Za realizację projektu odpowiedzialne jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 

  W związku z niskim standardem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji  

w ramach przedsięwzięcia, zgodnie z GPR planowana jest budowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych  

o podwyższonym standardzie wykończenia, w tym dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Część 

powierzchni budynków przeznaczona ma być na lokale użytkowe. Ponadto przewiduje się budowę miejsc 

parkingowych, placów zabaw oraz skwerów zielonych. Odbiorcami przedsięwzięcia będą osoby chcące 

zamieszkać w obszarze rewitalizacji, który dysponował będzie substancją mieszkaniową o dobrym 
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standardzie. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie zróżnicowania społecznego w obszarze rewitalizacji 

poprzez zwiększenie ilości oraz poprawę jakości substancji mieszkaniowej i przestrzeni ją otaczającej.  

 W 2019 r. Spółka przygotowała memorandum informacyjne wraz z ankietą na potrzeby testowania 

rynku wykonawców zainteresowanych realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Budowa 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Urzędu Miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej”.  

W listopadzie 2019 r. Spółka złożyła do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o certyfikację 

przygotowanej przez Spółkę oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia.  

 W 2020 r. przeprowadzony został w postaci spotkań indywidualnych dialog techniczny pn.: „Dialog 

techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Urzędu Miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej”. Spółka  

nie poniosła żadnych kosztów zewnętrznych. Jedna z działek nadal nie ma uregulowanego stanu prawnego, 

która nie jest objęta działaniami w ramach niniejszego przedsięwzięcia w ramach GPR, jednakże jest 

niezbędna do realizacji planowanej inwestycji.  

 Wartość szacunkowa projektu - 54 500 000,00 zł. 

2.65. Renowacja budynku i rozbudowa Stary Rynek 12 ( 4.1.8.) 

 Projekt planowany do realizacji w związku z niskim standardem technicznym budynków oraz 

brakiem lokali usługowych w obszarze rewitalizacji. Polega na remoncie budynku, na odtworzeniu stolarki 

okiennej, drzwiowej, wykonaniu elewacji, kapitalnym remoncie wewnątrz z przystosowaniem pod potrzeby 

planowanej tu restauracji, zagospodarowaniu podwórza. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie 

prowadzenia w obiekcie działalności gospodarczej w formie lokalu gastronomicznego. 

 Projekt planowany do realizacji w 2019 r. przez osobę fizyczną przy wykorzystaniu dotacji na roboty 

budowlane przy nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Specjalna Strefa Rewitalizacji  

na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek została ustanowiona uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta 

Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., a wraz z nią przyjęte zostały zasady udzielania dotacji na roboty 

budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie  

w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

 Dotychczas właściciel nieruchomości nie wnioskował o przedmiotową dotację. Projekt nie jest 

realizowany. 

 Szacowany koszt realizacji projektu 500 000,00 zł, przy dofinansowaniu w ramach Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji w wysokości do 50%. 

2.66. Renowacja budynku i rozbudowa ul. Cyganka 18 (4.1.9.) 

Projekt planowany do realizacji w związku niskim standardem technicznym budynków mieszkalnych 

w obszarze rewitalizacji. Jego zakres obejmuje: remont dachu, wykonanie elewacji całego budynku, 

wyremontowanie klatek schodowych, wymianę okien na klatce schodowej i w mieszkaniach, wymianę drzwi 

frontowych oraz bramy, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie budynku do miejskiej 

sieci ciepłowniczej w celu likwidacji emisji spalin, zagospodarowanie powierzchni wokół budynku - stworzenie 

bezpiecznego i czystego podwórza dla mieszkańców. Odbiorcami przedsięwzięcia będą mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, a jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. 

Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2021 przez osobę fizyczną przy wykorzystaniu dotacji 

na roboty budowlane przy nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Specjalna Strefa 
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Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek została ustanowiona uchwałą nr VIII/57/2019 Rady 

Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., a wraz z nią przyjęte zostały zasady udzielania dotacji na roboty 

budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie  

w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

Dotychczas właściciel nieruchomości nie wnioskował o przedmiotową dotację. Projekt nie jest 

realizowany. 

Szacowany koszt realizacji projektu 1 000 000,00 zł, przy dofinansowaniu w ramach Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji w wysokości do 50%. 

2.67. Renowacja budynku i rozbudowa ul. Łęgska 58 (4.1.10.)  

Projekt planowany do realizacji w związku niskim standardem technicznym budynków mieszkalnych 

w obszarze rewitalizacji.  Jego zakres obejmuje: remont dachu, wykonanie elewacji całego budynku, 

wyremontowanie klatek schodowych, wymianę okien na klatce schodowej, wymianę drzwi frontowych oraz 

bramy, wymianę wewnętrznej drewnianej antresoli, zagospodarowanie podwórza - stworzenie bezpiecznego 

i czystego podwórza. Odbiorcami przedsięwzięcia będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a jego celem jest 

poprawa jakości życia mieszkańców.  

Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2024 przez osobę fizyczną przy wykorzystaniu dotacji 

na roboty budowlane przy nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Specjalna Strefa 

Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek została ustanowiona uchwałą nr VIII/57/2019 Rady 

Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., a wraz z nią przyjęte zostały zasady udzielania dotacji na roboty 

budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie  

w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

Dotychczas właściciel nieruchomości nie wnioskował o przedmiotową dotację. Projekt nie jest 

realizowany.  

Szacowany koszt realizacji projektu 800 000,00 zł, przy dofinansowaniu w ramach Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji w wysokości do 50%. 

2.68. Modernizacja budynków oraz podwórza ul. Szpichlerna 7/9 (4.1.11.) 

Projekt planowany do realizacji w związku niskim standardem technicznym budynków  

w obszarze rewitalizacji. Jego zakres obejmuje realizację licznych działań remontowych i inwestycyjnych 

mających na celu poprawę stanu technicznego i możliwości funkcjonalnych obiektów położonych na terenie 

nieruchomości oraz modernizację podwórza. Przewidziane działania to między innymi: wymiana pokrycia 

dachowego (częściowo eternit), termomodernizacja obiektów, rozbudowy i przebudowy obiektów związane 

ze zamianami funkcjonalnymi, podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłownicznej, wymiana 

nawierzchni podwórza i nowe nasadzenia. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców  

i warunków prowadzenia działalności. 

Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2022 przez osobę prawną przy wykorzystaniu dotacji 

na roboty budowlane przy nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Specjalna Strefa 

Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek została ustanowiona uchwałą nr VIII/57/2019 Rady 

Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., a wraz z nią przyjęte zostały zasady udzielania dotacji na roboty 

budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie  
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w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

Dotychczas właściciel nieruchomości nie wnioskował o przedmiotową dotację. Projekt nie jest 

realizowany. 

Szacowany koszt realizacji projektu 1 650 000,00 zł, przy dofinansowaniu w ramach Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji w wysokości do 50%. 

 

2.69. Społeczne budownictwo czynszowe (4.1.12.) 

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek przy współpracy  

z Wydziałem Gospodarowania Mieniem Komunalnymw latach 2020-2028 w związku niskim standardem 

technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji. Zaplanowana jest budowa, przebudowa 

budynków w kwartale ulic Cyganka, Brzeska, Żabia i 3 Maja na potrzeby realizacji społecznego budownictwa 

czynszowego. Realizacja przedsięwzięcia poza podniesieniem jakości istniejących obiektów mieszkalnych 

pozwoli na wybudowanie kilku kolejnych, co z kolei przełoży się na zróżnicowanie społeczne w obszarze 

rewitalizacji. Budowa kilku nowych budynków mieszkalnych realizowana w pierwszej kolejności umożliwi 

relokację mieszkańców z budynków objętych działaniami remontowymi, jeśli działania te spowodują taką 

potrzebę. Zaletą takiego rozwiązania będzie ograniczenie konieczności przeprowadzania mieszkańców do 

innych części miasta wyrywając ich z dotychczasowego środowiska. 

W wyniku konkursu został wyłoniony zwycięzca na najlepszą koncepcję zagospodarowania kwartału 

pomiędzy ulicami: 3 Maja, Cygana, Brzeska i Żabia pod potrzeby budownictwa czynszowego.  

W kwietniu 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

obejmującej I etap zamierzenia, który będzie realizowany na działce nr 83 i 84 KM 46. Zgodnie z koncepcją 

architektoniczną zostaną zaprojektowane 4 budynki mieszkalne wielorodzinne z pomieszczeniami 

usługowymi w parterze. Postępowanie o udzielenie pozwolenia na realizację zamierzenia jest wstrzymane 

do czasu przejęcia terenu działki nr 61 KM 45 przez Gminę Miasto Włocławek. 

Dotychczas wydatkowano 1 046 123,90 zł. 

Szacunkowa wartość projektu wynosi 41 547 290,00 zł. 

2.70. Podsumowanie postępu finansowego podstawowych przedsięwzięć/projektów 

rewitalizacyjnych 

 

Poniżej zamieszczona została tabela podsumowująca środki wydatkowane na realizację 

przedsięwzięć/projektów w 2023 r. oraz od początku ich realizacji (tabela 4).
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Tabela 4. Środki wydatkowane na realizację przedsięwzięć/projektów w 2023 r. 

Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

CEL STRATEGICZNY 1. Przywrócić mieszkańcom poczucie sprawczości 

  CEL OPERACYJNY 1.1. Aktywizować lokalną społeczność 

1 2018-2028 1.1.1. 
Aktywizacja 
zawodowa 
mieszkańców 

PUP 

EFS 60% 
POWER, 
Fundusz 
Pracy  

4 400 000,00 2 640 000,00 1 760 000,00 0,00 0,00 

Projekt w trakcie realizacji. 
Działania realizowane  
w ramach kilku źródeł, 
rozłożone w czasie na 11 lat. 
Z uwagi na specyfikę 
projektu na obecnym etapie 
jego realizacji brak jest 
możliwości określenia 
wartości poniesionych 
środków na działania 
aktywizacyjne na obszarze 
rewitalizacji.  

2 2018-2020 1.1.2. 
Aktywność to 
przyszłość 

MOPR EFS 85%  719 840,00 611 864,00 107 976,00 0,00 666 720,97 Projekt zakończony w 2020r. 

3 2020-2021 1.1.3. 

Reintegracja 
społeczna 
mieszkańców 
Włocławka, w 
tym w obszarze 
rewitalizacji - I i II 
edycja 

MOPR EFS 85% 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 0,00* 1 027 052,08* 

Projekt zakończony w 2023r. 
Koszt realizacji projektu 
zgodnie z umową:                     
1 999 993,53 zł (wkład 
własny: 299 999,03 zł, 
dofinansowanie:                       
1 699 994,50 zł).  
*koszty poniesione w 2023r.  
i koszty ogółem zostaną 
podane po rozliczeniu 
projektu.  

4 2018-2028 1.1.4. 

Działania środo-
wiskowe Modelu 
Organizowania 
Społeczności 
Lokalnej 

MOPR środki własne 88 000,00 0,00 88 000,00 1 570,00 17 289,01* 
Projekt w trakcie realizacji. 
*koszty dotyczą tylko 
obszaru rewitalizacji 
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Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

5 2019-2028 1.1.5. 
Program 
wychodzenia z 
zadłużenia 

AZK/ 
PUP /KIS 

Fundusz 
Pracy 

2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Projekt w trakcie realizacji. 
Z uwagi na zaangażowanie 
w realizację projektu kilku 
podmiotów i wielu osób 
podanie wartości projektu 
jest niemożliwe. Dla projektu 
wskaźnikiem rezultatu jest 
spadek wartości zadłużenia 
w obszarze rewitalizacji.  

6 2018 1.1.6. 

Identyfikacja 
lokalnych liderów 
i wsparcie ich 
przez tutoring 

WCOPiW 

Konkurs 
grantowy 
Stowarzy-
szenia LGD 
Miasto 
Włocławek 
95% 

3 000,00 2 850 150,00 0,00 672,80 

Projekt zakończony w 2019r. 
– zrealizowany  
w ramach wolontariatu  
i ze środków WCOPiW 

7 2021-2028 1.1.7. 
Rezydencje 
artystyczne i 
edukacyjne 

KSP środki własne 384 000,00 0,00 384 000,00 0,00 0,00 

Projekt w przygotowaniu.  
Projekt zintegrowany z 
projektem Przebudowa i 
zmiana sposobu 
użytkowania budynku przy 
ul. 3 Maja 18 na centrum 
aktywizacji i przedsiębior-
czości (4.1.1.) 

8 2021-2023 1.1.8. 
Centrum 
Wsparcia 
Społecznego 

PZP 
RPO WK-P, 
Dz. 9.3. 85% 

600 000,00 510 000,00 90 000,00 1 007 696,90 1 933 671,67 

Projekt zakończony w 2023r. 
Projekt zintegrowany z 
projektem pn. Centrum 
Wsparcia Społecznego 
(4.1.6.). 

9 2019-2028 1.1.9. 

Program 
wsparcia 
projektów 
lokalnych 

REW środki własne 200 000,00 0,00 200 000,00 13 892,72 48 614,83 Projekt w trakcie realizacji. 
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Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

10 2018-2028 1.1.10. 
Kawiarnia 
obywatelska 

REW 
W 2018r. 
dotacja z 
MIiR 90% FS 

870 000,00 63 000,00 807 000,00 90 000,00 476 074,19  Projekt w trakcie realizacji. 

CEL OPERACYJNY 1.2. Rozwijać istniejące więzi społeczne, budować otwartość i szerszą sieć relacji: kultura, sport, edukacja 

11 2020-2024 1.2.1. 
Przedszkole 
kreatywne 

PP8 z 
oddziałami 
integracyj-
nymi 

środki własne 453 488,36 0,00 453 488,36 98 217,53 334 418,76  Projekt w trakcie realizacji. 

12 2019-2028 1.2.2. 
Trójka dobra 
szkoła 

SP3 środki własne 363 158,00 0,00 363 158,00 0,00* 127 471,12* 

Projekt w trakcie realizacji. 
*Podmiot nie wykazał w l.  
2022-2023 poniesionych 
wydatków. 

13 2019-2028 1.2.3. 
Zintegrowana 
Przestrzeń 
Pozadomowa 

CKBB wraz 
z organiza-
cjami poza-
rządowymi 

MKiDN 500 000,00 400 000,00 100 000,00 0,00 0,00  Projekt w trakcie realizacji. 

14 2018 1.2.4. 
Organizacje z 
naszego 
podwórka 

WCOPiW 
Fundacja 
Anwil 

5 000,00 4 000,00 1 000,00 0,00  0,00 
Projekt zakończony w 2018r. 
Projekt zrealizowany 
bezkosztowo. 

15 2019-2023 1.2.5.1. 
Wakacyjne 
Animacje 
Kulturalne 

KSP środki własne 75 000,00 0,00 75 000,00 7 500,00 17 500,00 

Projekt w trakcie realizacji. 
W 2019r. i w 2021r. brak 
ofert organizacji 
pozarządowych w 
ogłoszonym konkursie;  
w 2020r. konkurs 
unieważniono z uwagi na 
panującą pandemię. 

16 2019-2024 1.2.5.2. 

Instytucje kultury 
dla dzieci i 
młodzieży ze 
Śródmieścia 

Miejskie 
instytucje 
kultury: 
CKBB, 
GSW, 
Teatr Impr.  

środki własne 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 340,00* 

Projekt w trakcie realizacji. 
*kwota wskazana w 2019r. 
przez GSW. W pozostałych 
latach podmioty nie wykazały 
poniesionych wydatków 
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Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

17 2018-2028 1.2.5.3. Sport ST środki własne 165 000,00 0,00 165 000,00 15 000,00 90 000,00 
Projekt w trakcie 
realizacji.dotacja z budżetu 
Gminy Miasto Włocławek 

18 2019 1.2.6.1. 
Poradnik 
organizatora 
imprez 

KSP środki własne 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 5 509,99 Projekt zakończony w 2019r. 

19 2019-2024 1.2.6.2. 
Imprezy 
integracyjne 

KSP środki własne 180 000,00 0,00 180 000,00 19 500,00 81 000,00 

Projekt w trakcie realizacji. 
*dotacja z budżetu Gminy 
Miasto Włocławek;  
w 2020r. konkurs 
unieważniono z uwagi na 
panującą pandemię  

20 2019-2024 1.2.6.3. 
Edukacja 
artystyczna i 
kulturalna 

KSP środki własne 180 000,00 0,00 180 000,00 8 000,00 34 500,00 

Projekt w trakcie realizacji. 
*dotacja z budżetu Gminy 
Miasto Włocławek, w 2020r. 
konkurs unieważniono z 
uwagi na panującą 
pandemię, w 2021r. brak 
ofert organizacji 
pozarządowych w 
ogłoszonym konkursie 

21 2020-2025 1.2.6.4. 
Produkcje 
artystyczne 

KSP środki własne 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 

Projekt w trakcie realizacji. 
W 2020r. konkurs 
unieważniono z uwagi na 
panującą pandemię, w 
2021r. i w 2022 r. brak ofert 
organizacji pozarządowych 
w ogłoszonym konkursie, w 
2023r. wpłynęła 1 oferta, 
która nie spełniła wymogów. 

22 2023-2028 1.2.6.5. 
Stypendia 
artystyczne 

KSP środki własne 540 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 Projekt w przygotowaniu. 
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Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

23 2019-2024 1.2.6.6. 
Zakamarki 
historii 

KSP środki własne 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00* 8 500,00* 

Projekt w trakcie realizacji. 
*dotacja z budżetu Gminy 
Miasto Włocławek; w 2020r. 
konkurs unieważniono z 
uwagi na panującą 
pandemię, w l. 2021-2023 
brak ofert organizacji 
pozarządowych w 
ogłoszonym konkursie 

24 2021-2024 1.2.7. 
Centrum Kultury i 
Aktywizacji  
3 MAJ SIĘ 

Stowarzy-
szenie 
Teatr Nasz 
/ KSP 

środki własne 1 609 000,00 100 000,00 1 509 000,00 0,00 0,00 

Projekt nie jest realizowany. 
Projekt zintegrowany z 
projektem pn. Utworzenie 
Interaktywnego Centrum 
Fajansu (2.1.7.) 

  CEL OPERACYJNY 1.3. Zmienić wizerunek Śródmieścia 

25 2023-2028 1.3.1. 
Nowy projekt 
rozwoju III 
sektora 

PZP środki własne 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Projekt nie jest realizowany. 

26 2019-2028 1.3.2.1. 
Gazeta 
Śródmiejska 

KSP środki własne 600 000,00 0,00 600 000,00 48 093,00 102 828,00  Projekt w trakcie realizacji. 

27 2019-2020 1.3.2.2. Miejska APka INF 

realizacja 
przez Samo-
rząd Woje-
wództwa w 
ramach 
projektu 
Infostrada 
Kujaw i 
Pomorza 2.0 

45 000,00 38 250,00 6 750,00 0,00 0,00 

Projekt nie jest realizowany. 
realizacja projektu 
uzależniona od postępu 
działań realizowanych przez 
Urząd Marszałkowski 

28 2018-2028 1.3.3.1. 
Urzędnicy na 
ulicy 

OPiK środki własne 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 3 665,91  Projekt w trakcie realizacji. 
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Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

29 2018-2028 1.3.3.2. 
Jestem Twoim 
Radnym 

BRM bezkosztowo 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  Projekt w trakcie realizacji. 

30 2018-2028 1.3.4. 

Włocławskie 
Forum 
Organizacji 
Pozarządowych 

WCOPiW środki własne 62 700,00 0,00 62 700,00 29 658,27 78 431,38 Projekt w trakcie realizacji. 

31 2020-2021 1.3.5. 
Włocławki – 
Nowa Odsłona 

GSW środki własne 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 
Projekt w trakcie realizacji. 
W 2023r. ogłoszono konkurs, 
nie wyłoniono laureata. 

32 2019 1.3.6. 

Tablice 
historyczno - 
informacyjne 
promujące 
obszar 
rewitalizacji 

KSP środki własne 40 000,00 0,00 40 000,00 29 520,00 43 627,50 Projekt zakończony w 2023r. 

33 2019 1.3.7. 

Remont 
pomieszczenia 
("Sali Zebrań") 
oraz zabytko-
wego zegara w 
Klubie "Stara 
Remiza" 

Centrum 
Kultury 
"Browar B." 
i Gmina 
Miasta 
Włocławek 

MKiDN 200 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 218 748,78 Projekt zakończony w 2021r. 

34 2019-2024 1.3.8. 
Sztuka w 
przestrzeni - 
Program Murale 

KSP środki własne 552 000,00 0,00 552 000,00 0,00 81 747,11 

Projekt w trakcie realizacji. 
Wykonawca muralu 
wyłoniony w 2023r., 
realizacja w 2024r. 

35 2019-2028 1.3.9. 
Bezpieczne 
Śródmieście 

Straż  
Miejska 

środki własne 2 260 000,00 0,00 2 260 000,00 57 909,45 177 833,92  Projekt w trakcie realizacji. 

Podsumowanie Celu 1 23 676 186,36 6 167 114,00 17 509 072,36 1 426 557,87 5 639 191,02  
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Nr 
przed-
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Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 
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wanie 

finansowe w 
2023 r. 
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wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

CEL STRATEGICZNY 2. Pobudzić i wesprzeć przedsiębiorczość lokalną 

  CEL OPERACYJNY 2.1. Ułatwiać działalność przedsiębiorcom ze Śródmieścia 

36 2021-2022 2.1.1. 

Wspólne usługi 
promocyjne 
przedsiębiorców 
ze Śródmieścia 

COI/WIIP środki własne 300 000,00 0,00 300 000,00 674 040,00 674 040,00 Projekt zakończony w 2023r. 

37 2020-2023 2.1.2. Lokalny produkt COI środki własne 120 000,00 0,00 120 000,00 29 500,00 88 500,00 Projekt zakończony w 2023r. 

38 2019-2021 2.1.3. 

Wzmocnienie roli 
lokalnej 
przedsiębior-
czości 

GMK środki własne 203 263,98 0,00 203 263,98 0,00 108 012,80* 

Projekt w trakcie realizacji. 
*Kwota dotyczy 
wyremontowanych lokali 
wynajętych bez bonifikaty.  

39 2020-2028 2.1.4. 

System 
monitorowania i 
koordynacji rynku 
pracy 

COI środki własne 488 000,00 0,00 488 000,00 0,00 50 000,00 Projekt w trakcie realizacji. 

40 2019-2028 2.1.5. 
Markowy Lokal 
Śródmieścia 

REW środki własne 200 000,00 0,00 200 000,00 5 108,05 26 139,85 Projekt w trakcie realizacji. 

41 2019-2028 2.1.6.1. 

Wzmocnienie 
potencjału 
lokalnych 
przedsiębiorców 

WIIP środki własne 390 000,00 0,00 390 000,00 30 000,00 177 405,78 Projekt w trakcie realizacji. 

42 2019 2.1.6.2. 
Poradnik 
Przedsiębiorcy 

COI środki własne 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 2 583,00 Projekt zakończony w 2019r. 

43 2019 2.1.6.3. 

Wsparcie w 
aranżacji i 
dostosowaniu 
lokali 

UA środki własne 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 5 000,00 Projekt zakończony w 2019r. 

44 2019-2021 2.1.7. 
Utworzenie 
Interaktywnego 
Centrum Fajansu 

I/KSP 
RPO WK-P, 
Dz. 6.2. 

7 000 000,00 2 397 137,00 4 602 863,00 
 

0,00*  24 881 772,65* 
Projekt zakończony w 2023r. 
*W 2023r. podmiot wykazał 
ogółem poniesione środki  
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początku 
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Uwagi 

CEL OPERACYJNY 2.2. Kształtować postawę przedsiębiorczą 

45 2018-2028 2.2.1. 
Tu mieszkam - tu 
pracuję 

PUP 
POWER/ 
Fundusz 
Pracy 

660 000,00 396 000,00 264 000,00 360 000,00 1 355 000,00 Projekt w trakcie realizacji. 

46 2018-2028 2.2.2. 
Mobilny punkt 
konsultacyjno-
doradczy 

PUP środki własne 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00*  

Projekt w trakcie realizacji. 
Działania realizowane w 
ramach kilku źródeł, rozło-
żone w czasie na 11 lat.  
*Z uwagi na specyfikę 
projektu na obecnym etapie 
jego realizacji brak jest 
możliwości określenia 
wartości poniesionych 
środków na działania 
aktywizacyjne na obszarze 
rewitalizacji. 

47 2023-2028 2.2.3. 

Rozwój 
przedsiębiorstw 
ekonomii 
społecznej 

PZP środki własne 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 Projekt nie jest realizowany. 

Podsumowanie Celu 2 10 197 263,98 2 793 137,00 7 404 126,98 1 098 648,05 27 368 508,08  

CEL STRATEGICZNY 3. Ukształtować w centrum Włocławka przyjazną przestrzeń 

CEL OPERACYJNY 3.1. Kształtować przestrzeń inkluzywną, bezpieczną i dostosowaną do potrzeb różnych grup użytkowników 

48 2019 3.1.1. 

Przygotowanie 
lokalnej strategii 
transportowej - 
planu ruchu dla 
obszaru 
rewitalizacji 

DT środki własne 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 24 600,00 Projekt zakończony w 2020r. 

49 2019-2020 3.1.2. 
3 Maja 
woonerfem 

I środki własne 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 26 166,32 609 810,32 Projekt w przygotowaniu. 
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realizacji  
projektu 

Uwagi 

50 2019-2028 3.1.3. 

Parki 
kieszonkowe – 
kompaktowe 
tereny z zielenią 
wysoką 

 
 
NWK 

WFOŚ 200 000,00 160 000,00 40 000,00 14 300,00 56 100,00* 

Projekt w trakcie realizacji. 
*Odbiór robót parku 
kieszonkowego przy ul. 
Zapiecek w styczniu 2024r. 
(rozliczona kwota zostanie 
ujęta w kolejnym 
sprawozdaniu). 

51 
2019-2020, 

2022, 
2025, 2027 

3.1.4. 
Parklety w 
Śródmieściu 

 
NWK środki własne 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 28 720,00 Projekt w trakcie realizacji. 

52 2019-2028 3.1.5. 

Program Ławka - 
miejskie meble i 
aranżacje do 
siedzenia 

 
NWK 

środki własne 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 122 693,22 Projekt w trakcie realizacji. 

53 2021 3.1.6. 
Zdroje i toalety 
publiczne 

 
NWK środki własne 150 000,00 0,00 150 000,00 0,0 0,00 Projekt nie jest realizowany. 

54 2019-2025 3.1.7. 
Trójka dla 
mieszkańców 

SP3 
środki 
własne/MSiT 

210 000,00 25 000,00 185 000,00 0,00 369 610,00 Projekt zakończony w 2021r. 

55 2020-2021 3.1.8. 

Wzbogacenie 
zagospoda-
rowania 
Bulwarów 

I 
środki 
własne/MSiT 

1 000 000,00 50 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Projekt nie jest realizowany. 

56 2020-2023 3.1.9. 
Nowe zagospo-
darowanie Placu 
Wolności 

I środki własne 24 000 000,00 0,00 24 000 000,00 81 340,00 189 678,00 Projekt w przygotowaniu. 

  CEL OPERACYJNY 3.2. Ponosić jakość powietrza przez właściwe planowanie zieleni i ograniczanie zanieczyszczeń  

57 2019-2028 3.2.1. 
Zieleń wysoka - 
zadrzewienie 
Śródmieścia 

NWK WFOŚ 400 000,00 320 000,00 80 000,00 0,00 99 720,16 Projekt w trakcie realizacji. 

58 2018 3.2.2. 

System 
Monitorowania 
Jakości 
Powietrza 

Straż 
Miejska 

środki własne 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 264 900,00 Projekt zakończony w 2019r. 
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realizacji  
projektu 

Uwagi 

59 2021-2025 3.2.3 

Likwidacja 
niskich emisji w 
rejonie Starego 
Miasta 
Włocławek – II 
etap 

Miejskie 
Przedsię-
biorstwo 
Energetyki 
Cieplnej 
Sp. z o.o. 

środki własne 6 500 000,00 0,00 2 600 000,00 0,00* 2 313 452,65* 

Projekt w trakcie realizacji. 
Podmiot nie wykazał 
poniesionych kosztów w 
2023r., 
*kwota dotyczy l. 2018-2023 

Podsumowanie Celu 3 35 970 000,00 555 000,00 35 415 000,00 121 806,32 4 079 284,35 
 

CEL STRATEGICZNY 4. Stworzyć godziwy standard techniczny 

CEL OPERACYJNY 4.1. Poprawić stan techniczny przestrzeni zamieszkania 

60 2018-2020 4.1.1. 

Przebudowa i 
zmiana sposobu 
użytkowania 
budynku przy ul. 
3 Maja 18 na 
centrum 
aktywizacji i 
przedsiębior-
czości 

I/REW 
RPO WK-P 
dz. 6.2., 
67,22% 

10 250 000,00 6 889 800,00 3 360 200,00 0,00 12 663 368,75* 

Projekt zakończony w 2023r. 
*Kwota ogółem, w tym kwota 
realizacji robót 12 205 
674,05 zł. 

61 2024-2025 4.1.2.1. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Brzeska 17" 

AZK środki własne 3 267 985,00 0,00 3 267 985,00 0,00 0,00 

 
Przed planowanym terminem 
realizacji. 

62 2027-2028 4.1.2.2. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Cyganka 24" 

AZK środki własne 3 839 802,00 0,00 3 839 802,00 0,00 108 180,68 

 
Projekt w przygotowaniu. 

63 2019-2020 4.1.2.3. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości "3 
Maja 6" 

I środki własne 4 436 027,00 0,00 4 436 027,00  0,00 193 295,97 

 
Projekt w przygotowaniu. 
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64 2027-2028 4.1.2.4. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Brzeska 2" 

AZK środki własne 2 001 019,00 0,00 2 001 019,00 0,00 14 760,00 

 
Projekt w przygotowaniu. 

65 2025-2026 4.1.2.5. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Cyganka 9" 

AZK środki własne 9 634 274,00 0,00 9 634 274,00 247 500,00 377 308,40 

 
Projekt w trakcie realizacji. 

66 2027-2028 4.1.2.6. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Królewiecka 9" 

AZK środki własne 3 832 429,00 0,00 3 832 429,00 1 423 675,05 1 650 881,35 Projekt zakończony w 2023r. 

67 2020-2021 4.1.2.7. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Królewiecka 20" 

AZK środki własne 843 964,00 0,00 843 964,00 0,00 4 920,00 

 
Projekt w przygotowaniu. 

68 2021-2022 4.1.2.8. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Łęgska 56" 

AZK środki własne 2 618 182,00 0,00 2 618 182,00 1 221 312,47 1 255 752,47 Projekt zakończony w 2023r. 

69 2022-2023 4.1.2.9. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Maślana 4/6" 

I środki własne 3 663 411,00 0,00 3 663 411,00 3 000,00 34 715,44 

 
Projekt w przygotowaniu. 

70 2023-2024 4.1.2.10. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Matebudy 8" 

AZK środki własne 1 034 975,00 0,00 1 034 975,00 0,00 0,00 Projekt nie jest realizowany. 

71 2024-2025 4.1.2.11. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Piekarska 6" 

AZK środki własne 4 163 057,00 0,00 4 163 057,00 0,00 240 941,44 Projekt zakończony w 2020r. 



63 
 

Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

72 2024-2025 4.1.2.12. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Stary Rynek 5" 

AZK środki własne 1 715 057,00 0,00 1 715 057,00 0,00 492 574,40 Projekt zakończony w 2021r. 

73 2024-2025 4.1.2.13. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Szpichlerna 20" 

AZK środki własne 2 102 340,00 0,00 2 102 340,00 0,00 0,00 

 
Przed planowanym terminem 
realizacji. 

74 2023-2024 4.1.2.14. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Wojska 
Polskiego 3" 

AZK środki własne 2 275 886,00 0,00 2 275 886,00 0,00 186 031,00 Projekt zakończony w 2020r. 

75 2023-2024 4.1.2.15. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Prymasa 
Stefana 
Wyszyńskiego 4" 

AZK środki własne 5 108 307,00 0,00 5 108 307,00 0,00 809 922,50 Projekt zakończony w 2022r. 

76 2026-2027 4.1.2.16. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Zamcza 4" 

AZK środki własne 3 464 043,00 0,00 3 464 043,00 0,00 0,00 

 
Przed planowanym terminem 
realizacji. 

77 2025-2026 4.1.2.17. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Zamcza 14" 

AZK środki własne 498 913,00 0,00 498 913,00 0,00 0,00 

 
Przed planowanym terminem 
realizacji. 

78 2028 4.1.2.18 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 
"Zapiecek 8" 

AZK środki własne 629 188,00 0,00 629 188,00 562 333,03 570 943,03 Projekt w trakcie realizacji. 
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79 
2019, 
2021-2024 

4.1.2.19. 

Modernizacja i 
remont nie-
ruchomości 3 
Maja 9" 

I środki własne 13 894 213,23 0,00 13 894 213,23 0,00 212 991,08 

 
Projekt w przygotowaniu. 

80 2018-2019 4.1.3. 

Wsparcie 
merytoryczne dla 
właścicieli i 
wspólnot 
mieszkaniowych 

UA środki własne 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 7 150,00 Projekt zakończony w 2019r. 

81 2019-2028 4.1.4. 
Dotacje do 
remontów 

GMK środki własne 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 1 362 485,09* 5 986 727,24** 

Projekt w trakcie realizacji. 
*kwota rozliczonej dotacji 
**kwoty rozliczonych dotacji 
wraz z ujętym wydrukiem 
przewodnika po dotacjach - 
1 770,00 zł w 2019 r., 
całkowity koszt wykonanych 
robót lub prac:  
14 195 274,11 zł  

82 2019-2028 4.1.5. 
Program "Moje 
Podwórko" 

NWK środki własne 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 
 

Projekt w przygotowaniu. 

83 2019-2020 4.1.6. 

Centrum 
Wsparcia 
Społecznego - 
remont, 
adaptacja i 
wyposażenie 

PZP/ 
MOPR 

RPO WK-P* 
dz. 6.1., 
rozdz. 6.1.2. 

9 000 000,00 7 675 000,00 1 325 000,00 0,00 6 622 044,31** 

Projekt zakończony w 2022r. 
*zmiana źródła 
dofinansowania 
**w tym opracowanie 
koncepcji wyposażenia  

84 2019-2022 4.1.7. 

Zagospoda-
rowanie 
przestrzeni 
miejskiej kwartał 
ul. Tumskiej, 3 
Maja, Cyganka, 
Brzeska 

MBM środki własne 54 500 000,00 0,00 54 500 000,00 0,00 0,00* 

 
Projekt w przygotowaniu. 
*Podmiot nie wykazał 
poniesienia kosztów w 
ramach projektu 
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85 2019 4.1.8. 

Renowacja 
budynku i 
rozbudowa ul. 
Stary Rynek 12 

Mariusz 
Zdrada 

dotacje do 
remontów 

500 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 

Projekt nie jest realizowany. 
Zadanie planowane do 
realizacji przy wykorzystaniu 
dotacji na roboty budowlane 
w ramach Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji. Do tej pory nie 
został złożony wniosek o 
dotację. 

86 2018-2021 4.1.9. 

Renowacja 
budynku i 
rozbudowa ul. 
Cyganka 18 

Mariusz 
Zdrada 

dotacje do 
remontów 

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00  0,00 

Projekt nie jest realizowany. 
Zadanie planowane do 
realizacji przy wykorzystaniu 
dotacji na roboty budowlane 
w ramach Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji. Do tej pory nie 
został złożony wniosek o 
dotację. 

87 2022-2024 4.1.10. 

Renowacja 
budynku i 
rozbudowa ul. 
Łęgskiej 58 

Mariusz 
Zdrada 

dotacje do 
remontów 

800 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00  0,00 

Projekt nie jest realizowany. 
Zadanie planowane do 
realizacji przy wykorzystaniu 
dotacji na roboty budowlane 
w ramach Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji. Do tej pory nie 
został złożony wniosek o 
dotację. 

88 2018-2022 4.1.11. 

Modernizacja 
budynków oraz 
podwórza ul. 
Szpichlerna 7/9 

Pracownia.
A Artur 
Baranowski 

dotacje do 
remontów 

1 650 000,00 800 000,00 850 000,00 0,00  0,00 

Projekt nie jest realizowany. 
Zadanie planowane do 
realizacji przy wykorzystaniu 
dotacji na roboty budowlane 
w ramach Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji. Do tej pory nie 
został złożony wniosek o 
dotację. 
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Lp. 
Okres 

realizacji 
wg GPR 

Nr 
przed-

sięwzię-
cia / 

projektu 

Tytuł przedsię-
wzięcia / 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

Źródła 
dofinan-

sowania w 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 

projektu wg 
GPR 

Szacunkowa 
wartość 
dofinan-

sowania wg 
GPR 

Środki własne 
wg GRP 

Zaangażo-
wanie 

finansowe w 
2023 r. 

budżetowym 

Zaangażo-
wanie 

finansowe od 
początku 
realizacji  
projektu 

Uwagi 

89 2020-2028 4.1.12. 
Społeczne 
budownictwo 
czynszowe 

I środki własne 41 547 290,00 0,00 41 547 290,00 0,00 1 046 123,90 

 
Projekt w przygotowaniu. 

  CEL OPERACYJNY 4.2. Poprawić stan techniczny infrastruktury publicznej 

90 2024-2026 4.2.1. 

Wymiana sieci 
wodociągowych 
wraz przyłączami 

MPWiK środki własne 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Przed planowanym terminem 
realizacji. 

91 2024-2026 4.2.2. 

Renowacja 
kanałów 
sanitarnych z 
przykanalikami 

MPWiK 

 
środki własne 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Przed planowanym terminem 
realizacji. 

92 2024-2026 4.2.3. 

Renowacja 
przykanalików 
sanitarnych 

MPWiK 

 
środki własne 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Przed planowanym terminem 
realizacji. 

Podsumowanie Celu 4 209 291 362,23 16 514 800,00 192 776 562,23 4 820 871,44 32 479 197,76  

Cel 1, Cel 2, Cel 3 i Cel 4 łącznie 279 134 812,57 26 030 051,00 253 104 761,57 7 467 883,68 69 566 181,21   

Dotacje do remontów – środki prywatne zaangażowane przez właścicieli nieruchomości: w 2023 r. 1 783 000,00 8 210 316,87  

Razem 9 250 883,68 77 776 498,08  
 

Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie przekazanych raportów do monitorowania realizacji projektów rewitalizacyjnych przez podmioty 

odpowiedzialne za ich realizację 
 

Skróty zastosowane w tabeli:  

AZK – Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, BRM – Biuro Rady Miasta, CKBB – Centrum Kultury Browar B., COI – Centrum Obsługi Inwestora UM Włocławek,  

DT -  Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii UM Włocławek, GMK – Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym UM Włocławek, I – Wydział Inwestycji UM Włocławek,  

INF – Wydział Informatyki, KIS – Klub Integracji Społecznej, KSP – Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, MBM – Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., 

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. NWK - Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji UM Włocławek, OPIK – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr UM 

Włocławek, PUP – Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, PZP - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego UM Włocławek,  REW – Wydział Rewitalizacji UM Włocławek, 

SP3 – Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku, ST – Wydział Sportu i Turystyki UM Włocławek, UA – Wydział Urbanistyki i Architektury UM Włocławek, WCOPiW – Włocławskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, WIIP – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości.  
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Na realizację w 2023 roku przedsięwzięć/projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Włocławek na lata 2018-2028 zostało wydatkowane 7 467 883,68 zł, natomiast od 2018 roku,  

czyli od początku realizacji GPR – 69 566 181,21 zł.  

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż od 2019 roku, na mocy Uchwały NR VIII/57/2019 Rady 

Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji  

na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek (z późn. zm.) realizowany jest system wsparcia finansowego  

w postaci dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace 

konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji.  

W wyniku udzielonych dotacji w 2023 r. dokonano remontów na łączną kwotę 3 145 485,09 zł, w tym 

środki prywatne zaangażowane przez właścicieli nieruchomości wyniosły 1 783 000,00 zł, natomiast  

od 2019 r. dokonano remontów na łączną kwotę 14 195 274,11 zł, w tym 8 210 316,87 zł to środki prywatne 

zaangażowane przez właścicieli nieruchomości. 

W związku z powyższym dotychczas poniesione koszty w procesie rewitalizacji wraz  

z zaangażowanymi środkami prywatnymi wyniosły 77 776 498,08 zł. 

3. Analiza realizacji celów poprzez wskaźniki 

Analiza realizacji celów poprzez wskaźniki oparta jest w głównej mierze na kluczowych wskaźnikach 

wykorzystanych do przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Wskaźniki monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  

2018-2028 odzwierciedlają zdiagnozowane najtrudniejsze zjawiska społeczne i pozaspołeczne w obszarze 

rewitalizacji Włocławka.  

W Tabeli 5. zawarte zostały wartości bazowe, czyli wartości danego wskaźnika odnotowane przed 

rozpoczęciem lub w chwili rozpoczynania monitorowania procesu. Wartości te są punktem odniesienia  

dla obliczania zmian wartości danego wskaźnika w kolejnych latach obowiązywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji aż do 2028 r. i porównaniem z wartościami docelowymi wyznaczonymi dla 2028 r.  
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Tabela.5. Zestawienie wskaźników monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji 
 

Nazwa wskaźnika 

2016 Obszar rewitalizacji Ocena 
realizacji  
(trend) 

Źródło danych Obszar 
rewitalizacji 

Obszar 
miasta 

 

2018  
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 2028 

    

Cel strategiczny 1. Przywrócić mieszkańcom poczucie sprawczości 
 

Udział osób w gospodarstwach 
domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej 
w ludności ogółem w % 

 27 11  25,29 

 
 

20,85 
 

 
 

27,34 

 
 

26,75 

 

 

19,67 

 
17,61 20 maleje 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Udział osób bezrobotnych w 
ludności w wieku produkcyjnym w 
% 

27,90  11,40 16,20 
 

16,03 
 

 
18,75 

 

13,52 
 

13,87 
 

11,82 22 maleje Powiatowy Urząd Pracy 

Liczba założonych Niebieskich 
Kart w ludności ogółem w %  

1,77  0,80 0,45 

 
 

1,0 

 
 

0,73 

 
 

0,95 

 
 

0,89 

 
 

0,71  1,0  maleje 

 

Zespół  
Interdyscyplinarny 
Przeciwdziałania 

Przemocy  Rodzinie  
  

 
Liczba interwencji Straży Miejskiej  

 
 1 530 8 667  3 171 

 
 

1 679 

 

1 684 
 

1 411 
 

1 217 

 

1343 1 225 maleje Straż Miejska 

 
Odsetek dzieci, które nie otrzymały 
promocji do następnej klasy [% na 
szkołę] (2015)  

 

6,60 0,01 3,20 

 
6,53 

 
0,03 

 
8,00 

 
 

6,00 

 
 

7,30 3,00 maleje Wydział Edukacji UM 

Wynik średni sprawdzianu 
ósmoklasistów (pomiar od 2019r.) 

bd bd bd 
 

27,43 
 

32,67 
 

31,00 
 

37,57 
 

43,33 30,00 rośnie Wydział Edukacji UM 

Liczba złożonych wniosków  
do budżetu obywatelskiego  

3  92 7 

 
 

3 

 
 

2 

 

 

2 

 
 

5 

 
3 10 rośnie 

Wydziału Kultury, 
Promocji  

i Komunikacji Społecznej 
UM 
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Nazwa wskaźnika 

2016 Obszar rewitalizacji Ocena 
realizacji  
(trend) 

Źródło danych Obszar 
rewitalizacji 

Obszar 
miasta 

 

2018  
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 2028 

    

Cel strategiczny 2. Pobudzić i wesprzeć przedsiębiorczość lokalną 
 

Liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą na 100 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym w % 

5,60 13 5,60 

 
 

6,3 

 
6,98 

 
7,13 

 
 

7,72 

 
6,94 8 rośnie 

Główny Urząd 
Statystyczny 

  
  

Cel strategiczny 3. Ukształtować w centrum Włocławka przyjazną przestrzeń 
 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza 

bd bd bd 
 

1,191 
 

0,371 
 

0,297 
 

0,339 
 

0,323 
 

1 maleje Straż Miejska  

Liczba  przyłączeń do miejskiej 
sieci ciepłowniczej  

102 1179 104 

 

 

106 
 

107 
 

107 
 

110 
 

116 143 rośnie 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Powierzchnia terenów publicznych 
obszaru rewitalizacji objętych 
interwencją przestrzenną w ha 

0 n/d 0 

 
0,1473 

 
0,1493 

 
0,1493 

 
0,1493 

 
0,2393  8 rośnie Wydział Rewitalizacji UM 

  
  

Cel strategiczny 4. Stworzyć godziwy standard techniczny 
 

Liczba budynków wyłączonych 
z użytkowania na ha 

0,28 0,005 0,25 

 
 

0,25 
 

 
0,25 

 
0,28 

 
0,28 

 
0,30 0,25 maleje 

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

Liczba budynków poddanych 
przebudowie/ 
remontowi  
na obszarze SSR  

0 n/d n/d 

 
 

8 

 
18 

 
 

30 

 
 

36 

 
38 80  rośnie 

Administracja Zasobów 
Komunalnych/ Wydział 

Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym UM 

źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie przekazanych danych z instytucji 
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Dla Celu strategicznego 1. Przywrócić mieszkańcom poczucie sprawczości na obszarze 

rewitalizacji, spośród 7 wskaźników monitorowania właściwy trend (malejący) zachowany jest dla udziału 

osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

w % (wykres 6), dla udziału osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w % (wykres 7) i dla liczby 

założonych Niebieskich Kart w ludności ogółem w %. 
 

Wykres 6. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem w % (stan 31.12.2023r.) 

 
Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie danych z MOPR 
 

Wykres 7. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w % (stan 31.12.2023r.) 

 
Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie danych z PUP 
 

Dla ww. trzech wskaźników wartości zaplanowane do uzyskania w 2028r. są osiągnięte. Nie mniej 

jednak wskaźniki nadal będą monitorowane.  
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W porównaniu z latami ubiegłymi, gdy trend liczby interwencji Straży Miejskiej był malejący, w 2023r. 

wzrósł – z 1217 na 1343 interwencji (w 2028r.- osiągnięcie wskaźnika zaplanowano na 1225 interwencji). 

W przypadku wskaźników: odsetek dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku, które  

nie otrzymały promocji do następnej klasy i wynik średni sprawdzianu ósmoklasistów z SP3  

znacznie odbiegają od średniej  uzyskanej przez włocławskie szkoły podstawowe w poszczególnych latach. 

Odsetek dzieci, które nie otrzymały promocji do następnej klasy nadal utrzymuje się na wysokim poziomie  

i w roku szkolnym 2022/2023 wyniósł 7,3%, podczas gdy wskaźnik do osiągnięcia w 2028 r. ma wynieść 3%, 

a średnio dla włocławskich szkół podstawowych utrzymuje się obecnie na poziomie ok. 2% (wykres 8). 
 

Wykres 8. Odsetek dzieci, które nie otrzymały promocji do następnej klasy w latach 2017-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie danych z Wydziału Edukacji UM Włocławek 
 

Średnie wyniki sprawdzianu ósmoklasistów z SP3 na przestrzeni lat sukcesywnie poprawiają się,  

ale nadal są to wyniki poniżej średnich wyników sprawdzianu ósmoklasistów w mieście (wykres 9).  
 

Wykres 9. Wynik średni sprawdzianu ósmoklasistów w latach 2017-2023 
 

 
Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie danych z Wydziału Edukacji UM Włocławek 
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Liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego (w 2023r. tylko 3) nadal utrzymuje się  

na niskim poziomie (planowany do osiągnięcia wskaźnik w 2028r. – 10). Nie mniej jednak w 2023r. zakończyły 

się prace na Starym Rynku w ramach zgłoszonego przez mieszkańców do Włocławskiego Budżetu 

Obywatelskiego projektu "Zielone serce miasta". Działanie zrealizowane ze środków Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w ramach projektu „WŁOCŁAWEK MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, 

pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-

2021 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny, pozwoliło na powiększenie powierzchni 

biologicznie czynnej, posadzenie 58 dużych drzew (platany, graby, lipy, głogi, dęby), ponad 7500 krzewów 

liściastych i iglastych oraz wymianę ławek miejskich z oparciem i podłokietnikami, usytuowanie drewnianych 

siedzisk-platform, gabionów z siedziskami i koszami na śmieci. Umieszczono także tablice informacyjne, 

poświęcone historii Starego Rynku i ratusza, funkcjonującego w centralnym punkcie rynku do roku 1872. 

Dla Celu strategicznego 2. Pobudzić i wesprzeć przedsiębiorczość lokalną monitorującym 

wskaźnikiem jest liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców  

w wieku produkcyjnym w %. Wartość wskaźnika niestety w porównaniu z 2021r. i 2022r. spadła i jest zbliżona 

do danych z 2020 r. (wykres 10).  
 

Wykres 10. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w %  

 
Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie danych z GUS 

 

Dla Celu strategicznego 3. Ukształtować w centrum Włocławka przyjazną przestrzeń  

wskaźniki uległy niewielkiej pozytywnej zmianie. Pomiary poziomu zanieczyszczenia powietrza są 

wykonywane przez Straż Miejską od 2019 r. Mierzony jest m.in. poziom tlenku węgla (wykazany w tabeli), 

formaldehydu, poziom zapylenia (PM 1 qg/m3, PM 2,5 qg/m3, PM 10 qg/m3). W 2023 r. pomiar poziomu tlenku 

węgla dla obszaru rewitalizacji wyniósł 0,323 i jest zbliżony do lat ubiegłych (dopuszczalna norma dla poziomu 

tlenku węgla wynosi 8,73).  

Wzrosła o 6 liczba przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz powierzchnia terenów publicznych 

obszaru rewitalizacji objętych interwencją. 

Dla Celu strategicznego 4. Stworzyć godziwy standard techniczny w 2023 r. wskaźnik 

określający liczbę budynków wyłączonych z użytkowania na ha nie uległ znacznie zmianie, natomiast 

wskaźnik dotyczący liczby budynków poddanych przebudowie/remontowi na obszarze Specjalnej Strefy 
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Rewitalizacji sukcesywnie rośnie (wskaźnik monitorowany od 2019 r. w związku z ustanowioną przez Radę 

Miasta Włocławek Specjalną Strefą Rewitalizacji i wdrażaniu mechanizmów jej działania). W 2023 r. 

zakończono roboty budowlane w 4 kolejnych budynkach. Należy jednak mieć na uwadze, że w niektórych 

budynkach prowadzone są roboty budowlane sukcesywnie od kilku lat. Mowa tutaj zarówno o budynkach, 

których właściciele otrzymali na ich remont ww. dotacje (25 obiektów), jak również o budynkach wskazanych  

do remontu w GPR pozostających w zasobie gminnym (13 obiektów).  

4. Działania wspierające realizację procesu rewitalizacji 

4.1. Komitet Rewitalizacji 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 przyjętego uchwałą nr XLVI/91/2018 Rady 

Miasta Włocławek w dniu 17 lipca 2018r. istnieje obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji. Zasady 

wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji zostały określone Uchwałą nr LI/136/2018 Rady 

Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 roku. Skład Komitetu Rewitalizacji został powołany 

Zarządzeniem Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. W okresie 2019-2023 

skład Komitetu Rewitalizacji ulegał kilkakrotnym zmianom osobowym.  

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy, czyli m.in. mieszkańców, 

wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych, z organami gminy  

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-

doradczą Prezydenta Miasta Włocławek. 

W 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.  

W czasie posiedzeń Członkowie Komitetu Rewitalizacji zapoznali się z podejmowanymi działaniami 

rewitalizacyjnymi w ramach GPR, poruszyli również kwestie związane z bezpieczeństwem, inicjowaniem 

działań w obszarze rewitalizacji i zmian w obszarze rewitalizacji. 

Od momentu powołania Komitetu Rewitalizacji odbyło się 21 posiedzeń.  

Z dotychczasową działalnością Komitetu Rewitalizacji można zapoznać się na stronie 

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/ w zakładce Komitet Rewitalizacji. 
 

 

4.2. Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” 
 

Projekt pn.: „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” realizowany w latach 2021-2023 stanowił jedno  

z działań wspierających realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. 

Wartość projektu zgodnie z umową wynosiła 800 000 zł przy dofinansowaniu o wartości 680 000 zł  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wkładzie 

własnym niefinansowym oszacowanym na 120 000 zł. 

W projekcie uczestniczyło 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

w tym z obszaru rewitalizacji. Spośród 8 osób, dla których odbyły się m.in. warsztaty aktywizujące, szkolenia 

przygotowujące się do roli latarnika społecznego obszaru rewitalizacji, wyjazd studyjny do Łodzi w celu 

poznania pracy łódzkich latarników społecznych, 7 osób odbyło jako latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji 

9-miesięczne staże zawodowe w Wydziale Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek i we Włocławskim 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W czasie staży zapoznali się ze złożonym procesem 

rewitalizacji realizowanym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  

2018-2028, podjęli próbę budowania sieci wsparcia osób z obszaru rewitalizacji, diagnozowali problemy 

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/
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poprzez pracę w terenie i rozmowy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i właścicielami nieruchomości, 

jednocześnie biorąc czynny udział w działaniach informacyjnych związanych z realizacją GPR. Dodatkowo  

w ramach projektu aktywizacją społeczną objęto pozostałe 30 osób, z których 21 miało możliwość 

uczestnictwa w aktywizacji zawodowej, w tym oprócz wsparcia doradcy zawodowego także poprzez odbycie 

kursu zawodowego lub 4-miesięcznego stażu zawodowego (w Urzędzie Miasta Włocławek, instytucjach 

podległych, bądź u włocławskich przedsiębiorców) – w zależności od predyspozycji i umiejętności.  

W wyniku realizacji projektu spośród 38 uczestników 27 osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym uzyskało kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 

zakładana wartość docelowa 14 osób (stopień realizacji 192,86%), 8 osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym podjęło pracę po opuszczeniu programu – zakładana wartość docelowa  

to 6 osób (stopień realizacji 133,33%). Po odbyciu stażu część z tych osób została zatrudniona w miejscu 

odbywania stażu bądź podjęła po stażu pracę w innym miejscu. Zakładane wartości docelowe wskaźników 

zostały osiągnięte. 

4.3. Komunikacja społeczna procesu rewitalizacji 

W 2023 roku prowadzono śladem lat ubiegłych szereg działań informacyjno-promocyjnych 

dotyczących realizacji projektów i przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Włocławek na lata 2018-2028. Komunikacja dotycząca procesu rewitalizacji wdrażana była w różnych 

formach i skierowana do różnych grup interesariuszy. 

1) Działania internetowe 

a) Podstawowym źródłem informacji o procesie rewitalizacji jest strona internetowa 

http://rewitalizacja.wloclawek.eu, na której zawarte są najświeższe informacje dotyczące wdrażanych 

działań, galerie zdjęciowe z wydarzeń i działań rewitalizacyjnych oraz podstawowe dokumenty 

związane z GPR. Funkcjonująca od 2017 roku witryna, została w 2021 roku przebudowana, dzięki 

czemu treści przekazywane są w formie dostosowanej do różnych urządzeń, a także osób ze 

szczególnymi potrzebami. Prowadzony jest również newsletter, dzięki któremu najważniejsze 

informacje przesyłane są na skrzynki e-mailowe subskrybentów. 

b)  Wsparciem działań online jest systematyczna publikacja wybranych wiadomości na stronie Urzędu 

Miasta Włocławek www.wloclawek.eu oraz w mediach społecznościowych:  

na dedykowanym fanpage poświęconym procesowi rewitalizacji: 

www.facebook.com/RewitalizacjaWloclawek, na której zamieszczane są również infografiki  

i materiały video, oraz fanpage Urzędu Miasta Włocławek: www.facebook.com/UMWloclawek. 

c) W okresie od 6 marca do 28 kwietnia 2023 r. Prezydent Włocławek Marek Wojtkowski ogłosił konkurs 

plastyczny „Śródmieście na tak” dla uczniów 

klas I-VI szkół podstawowych z Włocławka. 

Głównym celem konkursu było zachęcenie 

młodych włocławian do zainteresowania się 

architekturą, przestrzenią i walorami 

przyrodniczymi Śródmieścia jako najstarszej 

dzielnicy Włocławka oraz realizowanym 

przez Gminę Miasto Włocławek procesem 

rewitalizacji. Spośród 145 prac z 13 

włocławskich szkół podstawowych 
Fot. 16. Rozdanie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym 

„Śródmieście na tak”; źródło: Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/
http://www.wloclawek.eu/
http://www.facebook.com/RewitalizacjaWloclawek
http://www.facebook.com/UMWloclawek
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przyznano trzy nagrody w każdej kategorii (łącznie 6) oraz 11 wyróżnień (fot. 16). Wystawę najlepszych 

prac można było oglądać w Klubie Stara Remiza do 11 czerwca 2023 r. 

d) W okresie od 24 lipca  do 26 września 2023 r. odbył się konkurs fotograficzny „Ciepło… 

cieplej…rewitalizacja” zorganizowany 

przez Gminę Miasto Włocławek,  

w partnerstwie z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 

we Włocławku. Zadaniem było 

przedstawienie w formie fotograficznej 

pozytywnych zmian zachodzących w 

Śródmieściu dzięki Gminnemu 

Programowi Rewitalizacji Miasta 

Włocławek na lata 2018-2028, w tym 

podnoszenie jakości powietrza poprzez 

likwidację niskich emisji. W konkursie 

zostały przyznane nagrody i wyróżnienia 

pieniężne (fot. 17).  

 
 

2) Działania w przestrzeni miejskiej 

a) Od 2021 r. na zamontowanych tablicach informacyjnych przy ulicy Brzeska 2, Cyganka 6, Bulwary 

systematycznie były umieszczane informacje, dotyczące m.in. realizowanych oraz planowanych 

działań rewitalizacyjnych. 

b) Pracownicy Wydziału Rewitalizacji w ramach corocznie organizowanego Włocławskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych w Centrum Kultury Browar B. przygotowują punkt informacyjno-

promocyjny oraz uczestniczą w dyżurach w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ulicy  

3 Maja 9. 

c) 17 czerwca 2023 r. kilkudziesięciu mieszkańców wzięło udział w spacerze po obszarze rewitalizacji  

z Prezydentem Włocławka Markiem Wojtkowskim. Podczas prawie 2 godzin, mieszkańcy zostali 

oprowadzeni po najważniejszych miejscach, które zostały poddane działaniom realizowanym  

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, w tym  

m.in. kamienicę Piekarska 15,  Centrum Wsparcia Społecznego , park kieszonkowy, Kawiarnia 

Obywatelska "Śródmieście Cafe" i Interaktywne Centrum Fajansu (fot. 18, fot. 19).  

Fot. 18. Spacer z Prezydentem Miasta Włocławek  

po obszarze rewitalizacji; źródło: Wydział Rewitalizacji UM 

Włocławek 

 

Fot. 17. Rozdanie nagród i wyróżnień w konkursie fotograficznym 

„Ciepło… cieplej…rewitalizacja”; źródło: Wydział Rewitalizacji UM 

Włocławek 

Fot. 19. Spacer z Prezydentem Miasta Włocławek  

po obszarze rewitalizacji; źródło: Wydział Rewitalizacji UM 

Włocławek 
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d) Śródmiejskie spacery dla dzieci i młodzieży szlakiem murali  

W 2023 r. pracownicy Wydziału Rewitalizacji w czasie spacerów prezentowali dzieciom i młodzieży  

z włocławskich szkół murale, które powstały w centrum Włocławka w ostatnich latach. Była to także 

okazja do rozmów o innych działaniach rewitalizacyjnych, o historii Włocławka, jego architekturze oraz 

detalach architektonicznych (fot. 20, fot. 21). 

 

e) 10 września 2023 r. odbył się Piknik Rewitalizacyjny (fot. 22, fot. 23), w czasie którego miały miejsce 

liczne atrakcje dla najmłodszych (dmuchańce, animacje dla dzieci, malowanie twarzy, występy 

artystyczne) oraz dla starszych (graficzna prezentacja działań rewitalizacyjnych, rozmowy z władzami 

miasta i przedstawicielami Komitetu Rewitalizacji, przedstawienie działań instytucji kultury, klubów 

sportowych, organizacji pozarządowych i służb mundurowych). 

 

f) 30 listopada 2023 r. we Włocławku miała miejsce wizyta studyjna członków Komitetu Rewitalizacji  

i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koninie. Podczas kilkugodzinnego spotkania i spaceru  

po obszarze rewitalizacji przybyłym został przybliżony proces rewitalizacji we Włocławku i pokazane 

niektóre działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 

2018-2028, w tym Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości przy ul. 3 Maja 18, Centrum Wsparcia 

Społecznego, kawiarnię obywatelską "Śródmieście Cafe" oraz ICF Skarbiec Fajansu.  

Fot. 22. Piknik Rewitalizacyjny  

źródło: Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 23. Piknik Rewitalizacyjny  

źródło: Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 20. Spacer szlakiem murali;  

źródło: Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 

Fot. 21. Spacer szlakiem murali;  

źródło: Wydział Rewitalizacji UM Włocławek 
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5. Podsumowanie 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 jest realizowany od dnia 17 lipca 

2018 r. Poniższa tabela 6 przedstawia stan realizacji projektów ujętych w GPR (stan na 31.12 2023 r.). 
 

Tabela 6. Stan realizacji projektów ujętych w GPR (stan na 31.12 2023 r.) 
Projekty  

zaplanowane 

 

w przygotowaniu 

 

w trakcie 

realizacji 

 

zrealizowane 

 

nierealizowane 

 

nierealizowane/ 

przed 

planowanym 

terminem 

realizacji 

Łączna 

liczba 

projektów 

92 szt. 13 szt. 36 szt. 25 szt. 11 szt. 7 szt. 

100,00% 14,13% 39,13% 27,17% 11,96% 7,61% 

W ramach 

CELU 1 
35 szt. 2 szt. 22 szt. 8 szt. 3 szt. 0 szt. 

100,00% 5,71% 62,86% 22,86% 8,57% 0,00% 

W ramach 

CELU 2 
12 szt. 0 szt. 6 szt. 5 szt. 1 szt. 0 szt. 

100,00% 0,00% 50,00% 41,67% 8,33% 0,00% 

W ramach 

CELU 3 
12 szt. 2 szt. 5 szt. 3 szt. 2 szt. 0 szt. 

100,00% 16,67% 41,67% 25,00% 16,67% 0,00% 

W ramach 

CELU 4 
33 szt. 9 szt. 3 szt. 9 szt. 5 szt. 7 szt. 

100,00% 27,27% 9,09% 27,27% 15,15% 21,21% 
 

 

Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie przekazanych raportów do monitorowania realizacji 

projektów rewitalizacyjnych przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację 
 

Spośród ujętych w GPR 92 projektów zrealizowano łącznie 25 projektów, w tym w 2023r. zakończono 

realizację 9 projektów: 

− Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji – I i II edycja 

(1.1.3.) 

− Centrum Wsparcia Społecznego (1.1.8.) 

− Tablice historyczno - informacyjne promujące obszar rewitalizacji (1.3.6.) 

− Wspólne usługi promocyjne przedsiębiorców ze Śródmieścia (2.1.1.) 

− Lokalny produkt (2.1.2.) 

− Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu (2.1.7.) 

− Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum aktywizacji  

i przedsiębiorczości (4.1.1.) 

− Modernizacja i remont nieruchomości "Królewiecka 9" (4.1.2.6.)  

− Modernizacja i remont nieruchomości "Łęgska 56" (4.1.2.8.). 

Przed planowanym terminem realizacji jest jeszcze 7 projektów, w przygotowaniu – 13 projektów,  

w trakcie realizacji 36 projektów, nie jest realizowanych 11 projektów. Należy pamiętać, że spośród  

36 realizowanych projektów aż 21 zgodnie z przyjętych harmonogramem GPR będzie realizowana  

do 2028 r. Wśród 11 projektów 7 projektów nie jest realizowanych głównie z przyczyn prawno-finansowych, 
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natomiast 4 projekty zostały zgłoszone do GPR przez osoby fizyczne, które nie podjęły się dotychczas 

działań:  

− Renowacja budynku i rozbudowa ul. Stary Rynek 12 (4.1.8.) 

− Renowacja budynku i rozbudowa ul. Cyganka 18 (4.1.9.) 

− Renowacja budynku i rozbudowa ul. Łęgska 58 (4.1.10.) 

− Modernizacja budynków oraz podwórza ul. Szpichlerna 7/9 (4.1.11.). 
 

Poniżej przedstawiony został liczbowy i procentowy stan zaawansowania projektów  

w poszczególnych Celach Strategicznych (wykres 11). 
 

Wykres 11. Stan realizacji projektów w podziale na Cele Strategiczne 

 
Źródło: opracowane przez Wydział Rewitalizacji UM Włocławek na podstawie przekazanych raportów do monitorowania realizacji 

projektów rewitalizacyjnych przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację 
 

 Poniżej przedstawiono podsumowanie najistotniejszych wskaźników osiągniętych dla projektów: 

− liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem – 114 osób  

w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 103 osoby rocznie (dotyczy projektów nr 1.1.1. i 2.2.1.); 

− liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek – 62 osób  

w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 53 osoby rocznie (dotyczy projektów nr 1.1.1. i 2.2.1.); 

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie – 759 osób w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 850 osób rocznie (dotyczy 

projektów nr 1.1.3. i 1.1.4.); 

− liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności, kompetencje i wsparcie doradcze i informacyjne  

w ramach spotkań, szkoleń – 110 osób w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 220 osób rocznie 

(dotyczy projektów nr 1.1.1., 2.1.6.1., 2.2.2.); 

− liczba przeprowadzonych działań animacyjnych, warsztatów artystycznych i kulturalnych, wydarzeń, 

wystaw – 176 szt. w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 71 sztuk rocznie (dotyczy projektów 

nr 1.1.10., 1.2.3, 1.2.6.2., 1.2.6.3. i 1.3.4.); 

− liczba osób uczestniczących w działaniach animacyjnych, warsztatach artystycznych  

i kulturalnych, wydarzeniach, wystawach – 32 400 osoby w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 

13 100 osób rocznie (dotyczy projektów nr 1.1.10, 1.2.3., 1.2.6.3.);  
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− liczba organizacji biorących udział w działaniach animacyjnych, warsztatach artystycznych  

i kulturalnych, redagowaniu miesięcznika, wydarzeniach, wystawach – 73 organizacje w 2023 r.  

- zakładana wartość wskaźnika – 60 organizacji rocznie (dotyczy projektów nr 1.2.5.1, 1.3.2.1. i 

1.3.4.) 

− liczba zorganizowanych konkursów – 6 szt. w 2023 r. - dotyczy projektów nr 1.2.6.2., 1.2.6.4., 1.3.8., 

2.1.5. zakładana wartość wskaźnika – 4 konkursy rocznie; 

− liczba udzielonych mikrograntów na wsparcie inicjatyw lokalnych – 6 szt. w 2023 r. - zakładana 

wartość wskaźnika – 8 udzielonych mikrograntów rocznie (dotyczy projektu nr 1.1.9.); 

− liczba osób uczestniczących w inicjatywach lokalnych – 1004 osób w 2023 r. - zakładana wartość 

wskaźnika – 240 osób rocznie (dotyczy projektu nr 1.1.9.); 

− liczba spotkań Radnych z mieszkańcami – 8 spotkań w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 20 

spotkań rocznie (dotyczy projektu nr 1.3.3.2.);                           

− liczba klubów sportowych biorących udział w projekcie – 4 szt. w 2023 r. - zakładana wartość 

wskaźnika – 4 kluby rocznie (dotyczy projektu nr 1.2.5.3.); 

− liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych – 60 osób w 2023 r. - zakładana 

wartość wskaźnika – 40 osób rocznie (dotyczy projektu nr 1.2.5.3.); 

− liczba wydanych miesięczników – 12 szt. w 2023 r. - zakładana wartość wskaźnika – 12 

miesięczników rocznie (dotyczy projektu nr 1.3.2.1.);  

− liczba udzielonych dotacji na remont budynków w obszarze rewitalizacji – 6 szt. w 2022 r.  

- zakładana wartość wskaźnika – 5 dotacji rocznie (dotyczy projektu nr 4.1.4.). 
 

Monitorowanie procesu rewitalizacji poprzez stałą obserwację i kontrolę realizowanych 

przedsięwzięć/projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji z każdym rokiem będzie zawierało 

pełniejszą analizę o procesach zachodzących w wyniku podjętych działań w wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji i o ich skuteczności.  
 


